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Opinnäytetyössä selvitettiin riistakosteikon perustamisen mahdollisuuksia Liperin Akka-
lanlahden rannalla sijaitsevalle Jokirannan alueelle.  Opinnäytetyössä käsitellään kosteik-
koihin ja niiden perustamiseen liittyvää oleellista tietoa kosteikoiden toiminnasta, raken-
tamisesta, rajoituksista sekä rahoitusmahdollisuuksista.  
 
Opinnäytetyöhön liittyen Jokirannan alueella tehtiin maastotutkimuksia, joiden avulla sel-
vitettiin valuma-alueen kokoa, alueen maalajia, kasvillisuutta, arvokkaita luonto- tai suo-
jelukohteita, linnustoa sekä kalastoa. Lisäksi tutkittiin lakien ja asetusten vaikutuksia mah-
dollisen kosteikon rakentamiseen ja laskettiin valuma-alueelta tuleva ravinne- ja kiintoai-
nekuormitus. Esiselvitysten perusteella alueelle tehtiin kosteikkosuunnitelma, sekä siihen 
liittyvä kustannusarvio.  
 
Esiselvitysten perusteella voitiin katsoa, että kosteikko voidaan alueelle rakentaa. Alu-
eelta ei löytynyt sellaisia rajoittavia tekijöitä, jotka olisivat estäneet kosteikon rakentami-
sen. Tehdyn kosteikkosuunnitelman mukaan alueelle voidaan toteuttaa pienimuotoinen 
kosteikko kaivamalla. Suunnitelman mukaisen kosteikon pinta-ala on 900m2, tilavuus 275 
m3 ja koko suhteessa valuma-alueeseen 0,19 %. Kosteikon kustannusarvio on 1910 eu-
roa, alv 0 %.  
 
Suunnitellun kosteikon koko jää alueen maastonmuotojen takia pieneksi, eikä se täytä 
suosituksia kosteikon koon suhteen. Näinollen kosteikko ei toimi tehokkaasti ravinne- ja 
kiintoainekuormituksen pidättäjänä, mutta tarjoaa kuitenkin pienimuotoisen elinympäris-
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The purpose of this study was to investigate the possibility of building a wetland for game 
in the area of Jokiranta in Liperi, Eastern Finland. This thesis discusses information about 
wetlands and their functions, restrictions, and guidelines for building wetlands as well as 
financing possibilities.  
 
Relating to the study there were different field and preliminary studies carried out during 
the summer and fall of 2013 to find out the size of the catchment area, as well as soil 
type, vegetation, valuable natural habitats and protected areas, birds and fish. The study 
also examined how different laws and regulations can affect the building of the wetland, 
and the incoming nutrient and solid loads from the catchment area were counted as part 
of the study. Based on the collected data from these studies, a wetland plan was formed.  
In addition, a cost estimate was calculated for the building of the wetland.  
 
According to the studies made, it is possible to build a small-scale wetland for game in 
the area of Jokiranta. During the preliminary and field studies, no restrictive elements that 
could prevent the building of the wetland were found. However, the size of the wetland in 
question is small due to the terrain and does not meet the given recommendations about 
wetland sizes. The wetland covers an area of 900 m2, its volume is 275 m3 and its size in 
relation to the catchment area is 0.19 %. The estimated cost is 1,910 euros in total, 0 % 
VAT. 
 
Due to its small size, the wetland cannot work efficiently as a trap for nutrients and solids 
coming from the catchment area, but it can provide a small-scale habitat for waterfowl 
and other game and add diversity to nature in the region. It also increases the value of 
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Kosteikoita ja muita kosteita alueita on kuivattu viimeisen sadan vuoden aikana 
runsaasti ympäri Eurooppaa. Kuivatuksen tarkoituksena on yleensä ollut lisätä 
maa- tai metsätalouteen soveltuvien maa-alueiden määrää. Kuivatukset eivät 
kuitenkaan aina ole onnistuneet halutulla tavalla, ja maaperää ei ole saatu tar-
peeksi kuivaksi metsä- tai maatalouden tarpeita ajatellen. Kuitenkin kuivatuksen 
yhteydessä arvokas kosteikkoympäristö on saattanut tuhoutua tai hävitä koko-
naan. Tällaiset alueet on yleensä unohdettu ja niistä on vuosien aikana kasvanut 
pajun valtaamia jouto- tai vesijättömaita. (Aitto-oja ym. 2010, 5.) 
 
Viime vuosikymmenten aikana on kuitenkin huomattu kosteikkojen moninaiset 
hyödyt niin vesiensuojelulle, maisemalle, monimuotoisuudelle kuin virkistysarvoil-
lekin, ja kosteikkoympäristöjä on alettu kunnostamaan ja palauttamaan takaisin. 
Osassa tapauksista kosteikoita on rakennettu myös aivan uusille alueille, joissa 
kosteikkoja ei ennen ole ollut. (Aitto-oja ym. 2010, 5.) 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on tehdä riistakosteikon perustamisen edellyttä-
mät esiselvitystyöt sekä muodostaa niiden pohjalta kosteikkosuunnitelma Liperin 
Akkalanlahden rannalla sijaitsevalle Jokirannan alueelle. Aloite Jokirannan riista-
kosteikon suunnitteluun tuli Jokirannan alueen maanomistajalta, Raimo Pohjo-
rannalta. Hänellä on ollut kiinnostusta rakentaa riistakosteikko maillensa, mutta 
kosteikon rakentaminen on pysähtynyt tiedon puutteeseen kosteikkorakentami-
sesta, siihen mahdollisesti saatavasta rahoituksesta ja erilaisten lupien tarpeelli-
suudesta. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa esiselvitys riistakosteikon perus-
tamisesta alueelle ja kerätä kaikki sen rakentamiseen oleellisesti tarvittavat tiedot 
yhteen pakettiin ja tehdä kosteikon rakentamiselle vaadittavat tutkimukset ja sel-
vitykset. 
 
Opinnäytetyö on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käydään läpi erilaisiin 
kosteikkoihin liittyvää teoriaa. Tässä osiossa paneudutaan esimerkiksi erilaisiin 
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kosteikkoihin, niiden tuomiin hyötyihin, toimintamekanismeihin, rakentamiseen, 
tukirahoitusmahdollisuuksiin kuin lainsäädäntöönkin. Toisessa osassa perehdy-
tään nimenomaan Jokirannan riistakosteikon perustamiseen, perustamisen mah-
dollisuuksiin, siihen liittyviin tutkimuksiin sekä tutkimusten tuloksiin ja esitellään 
laadittu kosteikkosuunnitelma.  
 
Opinnäytetyön ohjaajana toimii Tarmo Tossavainen Karelia-ammattikorkeakou-
lusta, työn tarkastajana Jari Spoof Karelia-ammattikorkeakoulusta sekä työn toi-
meksiantajana ja toimeksiantajan edustajana maanomistaja Raimo Pohjoranta. 
 
 
1.1 Kosteikot yleensä 
 
Kosteikoilla tarkoitetaan erilaisia vesiperäisiä maa-alueita. Nämä alueet ovat joko 
pysyvästi tai väliaikaisesti veden peittämiä, kuitenkin siten, että suurimman osan 
vuodesta ne ovat veden peitossa. (WWF Suomi 2010, 2.) Kosteikoiden niukka-
happisten olosuhteiden vuoksi niihin on tyypillisesti kehittynyt omanlaisensa kas-
villisuus (Davis 1995, 7). Kasvilajisto usein vaihtelee kosteikkoalueella vyöhyk-
keittäin muuttuen kostean alueen vesikasveista kuivan maan lajeihin (Maaseutu-
verkosto 2010,1). 
 
Kosteikkoympäristö tarjoaa ainutlaatuisen elinympäristön monille eläin- ja kasvi-
lajeille. Kosteikot lisäksi tasoittavat tulvia, pidättävät ravinteita ja lisäävät luonnon 
monimuotoisuutta. (Aitto-oja ym. 2010, 5.) Silti kosteikoiden määrä on vähentynyt 
huomattavasti viime vuosikymmenten aikana ja samalla arvokkaat elinympäristöt 
ovat tuhoutuneet. Kosteikot ovatkin tällä hetkellä yksiä uhanalaisimpia ekosys-
teemeitä maailmassa, mutta samalla myös lajirikkaimpia. (WWF Suomi 2010, 1.) 
 
Kosteikot voidaan jaotella luonnontilaisiin ja ihmisen toimesta rakennettuihin. 
Luontaisia kosteikoita ovat esimerkiksi rantaruohikot, suot ja rämeet sekä erilai-
set allikot ja märät painanteet. Myös jotkin lammet ja järvet voidaan lukea kos-
teikoiksi. (WWF Suomi 2010, 2.) Ihmisen toimesta rakennetut kosteikot on raken-
nettu yleensä patoamalla tai kaivamalla ja niiden rakentamisen tarkoituksena on 
ollut saavuttaa jokin tietty tavoite tai hyöty (Maaseutuverkosto 2010, 1).  
9 
 
Kosteikoita voidaan rakentaa esimerkiksi vesiensuojelun tason tai monimuotoi-
suuden parantamiseksi. Keskeisenä tavoitteena kosteikkosuunnittelussa olisi 
tuottaa ympäristövaikutuksiltaan monipuolinen kosteikko. Kaikkia tavoitteita ei 
yleensä voida toteuttaa samanaikaisesti ja tämän takia kosteikoista muodostuu 
tavoitteiltaan erilaisia. (Puustinen ym. 2007, 7.) 
 
 
1.2 Keskeiset käsitteet 
 
Adsorptio on aineiden kemiallista sitoutumista, jossa liuenneessa muodossa 
oleva fosfori sitoutuu kosteikon maahiukkasiin. 
 
Denitrifikaatio on reaktio jossa nitraattityppi muuttuu kaasumaiseen muotoon 
kosteikossa tapahtuvan mikrobitoiminnan seurauksena. 
 
Kiintoaines on virtaaman mukana kulkeutuvaa maa-ainesta, johon voi olla sitou-
tuneena ravinteita. 
 
Kokonaisfosforilla (Kok. P.) tarkoitetaan fosforin kokonaismäärää vedessä. Pi-
toisuuden avulla voidaan määrittää veden rehevyystasoa.  
 
Kokonaistypellä (Kok. N.) tarkoitetaan typen kokonaismäärää vedessä, johon 
kuuluvat kaikki typen esiintymismuodot.  
 
Kosteikko on luontainen tai keinotekoinen vesiperäinen maa-alue, joka on pysy-
västi tai väliaikaisesti veden peitossa. Yleensä kosteikolla on runsas ja rehevä 
kasvillisuus, ja se on tärkeä elinympäristö useille eri lajeille.  
 
Laskeutusallas on allasmainen kaivanne uomassa. Laskeutusaltaan tarkoituk-
sena on pidättää erityisesti kiintoaineskuormitusta. 
 
Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan luontaisesti muodostuvaa kiintoaines- ja ra-




Monimuotoisuus eli biodiversiteetti, lajien ja yksilöiden runsaus. 
 
Monivaikutteinen kosteikko on keinotekoinen yleensä patoamalla tai kaiva-
malla rakennettu kosteikko. Monivaikutteisella kosteikolla tarkoituksena on pa-
rantaa maisemaa, vesiensuojelua, eläinten elinympäristöjä, virkistysmahdolli-
suuksia sekä luonnon monimuotoisuutta. 
 
Ravinnekuormitus on veden mukana kulkeutuvaa, valuma-alueelta muodostu-
vaa typpi- ja fosforikuormitusta, jota kulkeutuu vesistöihin aiheuttaen rehevöity-
mistä 
 
Rehevöityminen on vesistöön kohdistuvaa, liiallisesta ravinnekuormituksesta 
johtuvaa, levien ja vesikasvien runsastumista. 
 
Resuspensio on voimakkaan virtauksen tai aallokon aiheuttamaa kiintoaineksen 
irtoamista kosteikon pohjasta. 
 
Riistakosteikko on luonnontilainen tai keinotekoinen, yleensä patoamalla tai kai-
vamalla rakennettu kosteikko, joka on rakennettu erityisesti riistan hyvinvointia ja 
virkistysmahdollisuuksia silmälläpitäen. 
 
Sedimentaatio on veden mukana kulkeutuvan kiintoaineksen laskeutumista kos-
teikon pohjalle, kun veden virtausnopeus heikentyy. 
 
Valuma-alue on se alue, jolta tietty vesistö tai uoma saa vetensä. Valuma-alueet 
rajautuvat vedenjakajiin. 
 
Vedenjakajat ovat maastossa olevia rajakohtia, jotka jakavat veden valunnan eri 
suuntiin. 
 
Vesiensuojelukosteikko on kosteikko joka on rakennettu erityisesti vesiensuo-









Suomelle tyypillisiä maisemia ovat erilaisia metsä-, pelto- ja vesistömaisemat, 
sekä niihin kuuluva asutus. Ne käsittävät yli 90 % koko maan pinta-alasta. (Maa- 
ja metsätalousministeriö 2013a.) Erityisesti maatalousalueella sijaitsevat erilaiset 
uomat ja vesipinnat näyttelevät suurta osaa maaseutumaiseman monipuolisuu-
dessa. Ne lisäävät maaseutumaiseman vaihtelevuutta ja kiinnostavuutta. (Puus-
tinen ym. 2007, 9.) 
 
Maatalouden maisemanhoidon yhtenä osana on ollut uomien ja vesipintojen hoi-
taminen. Tämä osaltaan lisää ja ylläpitää maatalousmaiseman monimuotoi-
suutta. Maisemanhoito ja -suunnittelu voidaan yhdistää myös vesiensuojelutoi-
menpiteiden kanssa, jolloin saadaan luotua aivan uusia maisema-alueita ja mai-
sema-arvojen kasvamista. Perustamalla kosteikko muuten yksipuoliseen maa-
seutu- tai peltomaisemaan voidaan lisätä maisema-arvoja kyseisellä alueella. 
(Puustinen ym. 2007, 11.) Voidaankin ajatella, että kosteikot elävöittävät ja mo-
nipuolistavat maaseutumaisemaa ja lisäävät alueen viihtyvyyttä (Metsäkeskus 





Kosteikot voivat toimia uusina elinympäristöinä esimerkiksi kaloille ja näin tuottaa 
kalakannoille hyötyä (Davis 1995, 7). Toisaalta sopivissa kosteikoissa voidaan 
harrastaa myös kalan- tai ravunkasvatusta ja näin parantaa kalastukseen liittyviä 
virkistysarvoja alueella.  
 
Myös metsästyksen kannalta kosteikko voi toimia virkistysalueena (Davis 1995, 
7). Kosteikot keräävät runsaasti vesilintuja puoleensa ja luovat näin hyvät edelly-
tykset metsästyksen harrastamiselle. Kosteikot toimivat paitsi ruokailu- ja pesi-
mäympäristönä vesilinnuille, mutta myös muuton aikaisina levähdysalueena. 
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Kosteikolla vesilintumäärät voivat kasvaa suuriksi ja metsästystä suunniteltaessa 
onkin muistettava kestävän käytön periaatteet. (Aitto-Oja ym. 2010, 43 - 45.) 
 
Kosteikot voivat tarjota lintuharrastajalle hyvät mahdollisuudet vesi- ja kahlaaja-
lintujen tarkkailuun ja – bongaukseen (Kosteikko.fi 2013). Kosteikot voivat toimia 





Kosteikkojen perustamisella pystytään palauttamaan aiemmin hävinnyttä moni-
muotoisuutta ja monimuotoisia elinympäristöjä. Toisaalta kosteikoiden perusta-
misella pystytään myös lisäämään entisestään luonnon monimuotoisuutta. 
(Puustinen ym. 2007, 9.) 
 
Kuten aiempana todettiin, kosteikot toimivat elinympäristöinä monille eläin- ja 
kasvilajeille. Kosteikot siis mahdollistavat näiden lajien esiintymisen ja kasvun 
alueella, jossa niitä muuten ei välttämättä esiintyisi. Näin alueen monimuotoisuus 
parantuu, kun kosteikon rakentamisen myötä muodostuu uusia elinympäristöjä 
niin eläin-, kuin kasvilajeillekin. (Puustinen ym. 2007, 9.) 
 
Vesi- ja rantalinnuille kosteikot muodostavat pesimä-, ruokailu- ja levähdysalu-
eita. Esimerkiksi kahlaajille kosteikkojen tulva-alueet soveltuvat hyvin ravinnon-
hankintaan. (Puustinen ym. 2007, 10.) Muita tyypillisiä kosteikon lintuja ovat esi-
merkiksi puolisukeltajasorsat. Kosteikolla on merkitystä myös Suomessa tavatta-
ville uhanalaisille lintulajeille, joista kymmenelle kosteikko on tärkeä pesimisym-
päristö. (Aitto-Oja ym. 2010, 7, 12.) 
 
Erityisesti maatalousalueilla, valumaveden korkea ravinnepitoisuus mahdollistaa 
suuren biologisen tuotannon. Erilaiset hyönteiset asuttavat nopeasti uudet muo-
dostuneet elinympäristöt, ja monimuotoisuus kasvaa myös pienten eliöiden 






Kosteikot toimivat vesiensuojelussa ravinteiden ja kiintoaineksen pidättäjinä 
(Metsäkeskus 2013a, 1). Tyypillisiä maatalousalueelta tulevia ravinteita ovat 
typpi ja fosfori. Maatalous aiheuttaa 43 % fosforikuormituksesta ja 35 % typpi-
kuormituksesta Suomessa. (Kaartokallio ym. 2012.) Kiintoainetta puolestaan va-
pautuu eroosion seurauksena (Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri. 
2010). 
 
Kosteikoiden toiminta perustuu virtaaman hidastumiseen ja veden viipymän kas-
vuun. Kun viipymä kasvaa, vajoavat ravinteet ja kiintoaines kosteikon pohjalle ja 
sedimentoituvat tai vapautuvat ilmakehään mikrobitoiminnan seurauksena. Li-
säksi kasvit käyttävät ravinteita kasvuunsa ja näin poistavat niitä vedestä. (WWF 
Suomi 2010, 3.) Veden laatu paranee prosessin aikana, ja kosteikolta lähtevä 
vesi sisältää vähemmän ravinteita ja kiintoainesta, kuin sinne tuleva vesi (Metsä-
keskus 2013a, 1). 
 
 
2.5 Tulvien hallinta 
 
Maa- ja metsätalouden takia toteutettu kuivatustoiminta on lisännyt puroissa ja 
ojissa tapahtuvia virtaamia. Uomien kaivaminen suoriksi on johtanut myös uoma-
eroosion kasvuun. (Puustinen ym. 2007, 11.) Kuivatusten tarkoituksena on ollut 
saada kuivatettava alue tuotannolliseksi yleensä metsä- tai maatalouden tarpeita 
ajatellen (Aitto-Oja ym. 2010, 5). Tämä kuitenkin on tuonut mukanaan ongelmia 
uomien alajuoksuilla. Uomien vedenjohtokyvyn kasvaessa tulvat ovat yleistyneet 
(Puustinen ym. 2007, 11). Tulvat voivat, koosta riippuen, aiheuttaa monenlaisia 
vahinkoja. Esimerkiksi asutusta tai peltoa voi jäädä tulvan alle ja vahingot voivat 
nousta suuriksi. 
 
Kosteikkojen hyötyihin kuuluu myös parantunut tulvien hallinta. Kosteikkoja ra-
kentamalla ja tulva-alueita palauttamalla saadaan lisättyä valuma-alueelta tule-
van veden viipymää. Kun veden viipymä kasvaa, tasoittuvat tulvahuiput alajuok-
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sulla, ja tulvavahingot voivat pienentyä. Kosteikkojen ja tulva-alueiden säännös-
telyvaikutuksen ansiosta vettä voi riittää uomassa myös alivirtaamakauden ajan. 
Tämä puolestaan voi parantaa vesieliöiden elinoloja ja esimerkiksi kasteluveden 




3 Kosteikkojen toiminta 
 
 
Typpi ja fosfori ovat vesien rehevöitymisen ja ravinnekuormituksen kannalta tär-
keimpiä ravinteita. Vesistöissä typpeä esiintyy ns. molekulaarisena typpenä, eli 
ilmasta liuenneena typpenä, sekä orgaanisessa ja epäorgaanisessa muodossa 
joko nitraattina tai nitriittinä. (Itämeriportaali 2008.) 
 
Typpi- ja fosforikuormitus on hajakuormitusta, joka aiheutuu valtaosin maa- ja 
metsätalouden, sekä ihmistoiminnan aiheuttamista päästöistä (Itämeriportaali 
2010). Fosforikuormituksesta noin 75 % muodostuu maa- ja metsätaloudesta ja 
typpikuormituksesta noin 62 % (Martikainen 2013, 9). 
 
Ravinteilla on rehevöittävä vaikutus vesistöihin, mikä näkyy esimerkiksi vesikas-
vuston runsaana kasvuna ja vesistöjen umpeenkasvuna. Myös erilaisten levien 
kasvu voimistuu ravinnerikkaassa vedessä ja voi aiheuttaa veden laadun heikke-
nemistä. Vedenlaadun huononeminen voi puolestaan johtaa kalakantojen raken-
teen muuttumiseen ja särkikalojen yleistymiseen. (Suomen ympäristökeskus 
2013a.) 
 
Valuma-alueilta kulkeutuu veden mukana myös kiintoainesta. Kiintoaineksella 
tarkoitetaan mineraaliainesta tai orgaanista pienikokoista ainesta. Kiintoaineen 
luonnollinen lähde on eroosio, mutta ihmistoiminnan seurauksena kiintoainekuor-
mituksen määrä on lisääntynyt. (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2011, 4.) Maa- 
ja metsätaloudesta muodostuu noin 90 % kiintoaineskuormituksesta (Martikainen 
2013, 6). 
 
Runsas kiintoaineen määrä vedessä muuttaa usein veden värin rusehtavaksi tai 
harmahtavaksi. Usein vesi myös muuttuu sameaksi. Värimuutosten ja sameuden 
takia valo eteneminen vedessä heikentyy ja vaikeuttaa näin kasvien yhteyttä-
mistä. Kiintoaines voi myös peittää kalojen ja rapujen mätimunia tai liettää niiden 




Vesiensuojelun kannalta kosteikon tärkein toimintamekanismi liittyy veden viipy-
män kasvamiseen. Kun viipymä kasvaa, hidastuu myös veden virtausnopeus. 
Virtausnopeuden hidastuminen puolestaan tarkoittaa sitä, että vedessä olevat ra-
vinteet ja kiintoaines pääsevät laskeutumaan kosteikon pohjalle. Pohjassa tapah-
tuvan sedimentoitumisen ja ravinteiden sitoutumisen kosteikkokasvillisuuteen ta-
kia kosteikosta lähtevässä vedessä ravinnepitoisuudet ovat pudonneet. (WWF 





Liuenneessa muodossa esiintyvän fosforin sitoutumista kosteikossa oleviin maa-
hiukkasiin kutsutaan adsorptioksi. Adsorptio perustuu tasapainotilaan, joka vallit-
see kosteikossa maaperän ja veden välillä. Kun veden liuenneen fosforin pitoi-
suus ylittää maa-ainekselle ominaisen fosforin tasapainopitoisuuden, alkaa fos-
fori pidättäytymään kosteikossa, toisin sanoen fosfori sitoutuu kosteikkoon. Toi-
saalta taas, jos liuenneen fosforin pitoisuus vedessä on matalampi kuin maape-
rässä, vapautuu fosforia maaperästä veteen. Kosteikko tulisikin perustaa mielui-
ten sellaiseen paikkaan, jossa kosteikkoon tulevassa vedessä on korkea liuen-
nen fosforin pitoisuus ja maaperässä mahdollisimman matala. Näin kosteikko pi-
dättää fosforia, eikä vapauta sitä veteen. (Puustinen ym. 2007, 13.) 
 
Jos kosteikon maaperässä, tai veteen sitoutuneessa kiintoaineksessa on run-
saasti vapaata rautaa (Fe) tai alumiinia (Al), toimii adsorptio tehokkaammin, 
koska fosfori voi kyllästyä raudan tai alumiiniin kanssa. Myös runsashappisissa 
olosuhteissa adsorptio toimii tehokkaammin, kuin hapettomissa olosuhteissa. 
Hapettomissa olosuhteissa muodostuu päinvastainen tilanne, eli fosforia vapau-
tuu rautaoksideista takaisin veteen. Maaperässä ei kuitenkaan voi olla rautaa- ja 
alumiinia loputtomasti, joten adsorption teho tulee laskemaan kosteikossa ajan 





3.2 Sedimentoituminen ja resuspensio 
 
Valuma-alueelta tulevasta fosforista suurin osa, jopa 75 %, on sitoutuneena kiin-
toainekseen. Kiintoaineksen laskeutuessa kosteikon pohjalle myös siinä oleva 
fosfori pidättäytyy kosteikkoon. (Jormola ym. 2003.) Tätä kutsutaan sedimentaa-
tioksi, ja se onkin yksi tärkeimmistä vedenpuhdistusmekanismeista kosteikoilla. 
Veden viipymän pituudella on suuri merkitys sedimentaatioon. Viipymän ollessa 
pitkä on sedimentoituminen tehokkainta. Tällöin kiintoainesta sitoutuu pidempään 
ja toisaalta myös hienommat kiintoaineshiukkaset ennättävät laskeutua kosteikon 
pohjalle. Myös kasvillisuudella on merkitystä kiintoaineksen pidättäytymiseen, 
sillä kiintoainesta tarttuu kasvien varsiin ja näin pysähtyy kosteikon alueelle. 
(Puustinen ym. 2007, 12 - 13.) Sedimentaatio toimii myös talvella, jos kosteikko 
ei jäädy kauttaaltaan jäähän (Davis 1995, 13). 
 
Sedimentaation kannalta myös valuma-alueen maaperällä on vaikutusta siihen 
miten hyvin sedimentaatio kosteikossa toimii. Maalajien tulisi olla riittävän kar-
keita, jotta kiintoainespartikkelit ennättävät laskeutua kosteikon pohjalle. Esimer-
kiksi hienot savihiukkaset laskeutuvat hitaasti ja varsinkin pienissä kosteikoissa 
ne eivät välttämättä ennätä laskeutua kosteikon pohjalle ollenkaan sinä aika kun 
vesi kosteikon läpi kulkee. (Puustinen ym. 2007, 13.) 
 
Resuspensiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa kosteikkoon sedimentoinutta kiinto-
ainesta lähtee uudelleen liikkeelle. Tämä tilanne on mahdollinen, jos kosteikko 
on esimerkiksi mitoitettu liian pienelle virtaamalle ja voimakkaan ylivirtaaman ai-
kana kiintoaine irtoaa uudelleen pohjasta. Kova virtaama irrottaa sedimentoitu-
neen kiintoaineksen kosteikon pohjasta ja sekoittaa sen veteen. Tästä syystä var-
minta olisi suunnitella kosteikot niin suuriksi, että poikkeuksellisenkaan suuret vir-






Kosteikossa tapahtuvan mikrobitoiminnan seurauksena kosteikossa oleva nit-
raattityppi pelkistyy kaasumaiseen muotoon, eli toisin sanoen muuttuu typpikaa-
suksi. Kaasumainen typpi puolestaan poistuu vedestä haihdunnan myötä. Tätä 
kutsutaan denitrifikaatioksi ja se on yksi tärkeimmistä typenpoistoprosesseista 
kosteikoilla. Denitrifikaatio on merkittävä prosessi myös siksi, että sen kautta pi-
dättäytynyt typpi häviää kokonaan kosteikolta haihdunnan myötä, toisin kuin esi-
merkiksi adsorption kautta pidättäytynyt fosfori, joka sedimentoituu kosteikkoon. 
(Puustinen ym. 2007, 13.) 
 
Lämpötilalla, orgaanisen aineksen määrällä ja tulevan veden nitraattityppipitoi-
suudella on suuri merkitys denitrifikaatiolle. Korkea lämpötila, suuri orgaanisen 
aineksen määrä ja korkeat nitraattitypenpitoisuudet ovat parhaat olosuhteet de-
nitrifikaation toteutumiselle. Myös pitkä veden viipymä kosteikossa tärkeää, sillä 
Suomessa pääosa vesistöjen ravinnekuormituksesta tulee keväällä ja syksyllä, 
jolloin lämpötilat eivät ole korkeita, eikä tällöin myöskään denitrifikaatio toimi par-
haalla mahdollisella tavalla. (Puustinen ym. 2007, 13 – 14.) 
 
 
3.4 Kasvien kulutus 
 
Myös kosteikkokasvillisuus sitoo ja kuluttaa kosteikkoon tulevia ravinteita. Kasvit 
ja niiden varret itsessään hidastavat virtaamaa ja edesauttavat kiintoaineksen 
laskeutumista kosteikon pohjalle. Kosteikkokasvillisuus käyttää ravinteita kas-
vuunsa, ja niiden kuluttama ravinnemäärä voi kasvukauden aikana olla suurikin. 
Kasvillisuus kuitenkin kuollessaan vapauttaa itseensä sitoutuneet ravinteet takai-
sin veteen. Juuristoon ja puumaiseen kasvillisuuteen sitoutuneet ravinteet eivät 
kuitenkaan vapaudu uudelleen liikkeelle. (Puustinen ym. 2007, 14.) 
 
Vuosittain kuolevan kasvuston sisältämää ravinnemäärää voidaan poistaa kos-
teikolta niiton avulla. Niitettäessä ravinteet jäävät kasvillisuuteen ja niittojätteen 




4 Erilaiset kosteikot 
 
 
Yleisenä ajatuksena kosteikoita perustettaessa on, että niistä pyritään tekemään 
mahdollisimman monivaikutteisia. Tämä ei kuitenkaan aina onnistu ja tavoitteet-
kin ovat kosteikon toteuttajista riippuvaisia. (Puustinen ym. 2007, 7.) Kosteikon 
suunnitteluvaiheessa onkin hyvä pohtia mihin käyttötarkoitukseen kosteikkoa 
tehdään ja mitä tavoitteita halutaan saavuttaa. (Aitto-Oja ym. 2010, 11). On kui-
tenkin muistettava, että jokainen kosteikkokohde on uniikki kokonaisuus ja sidok-
sissa kosteikkopaikkaan ja sen omaisuuksiin (Davis 1995, 37). 
 
 
4.1 Monivaikutteinen kosteikko 
 
Monivaikutteisella kosteikolla on nimensä mukaan monia erilaisia vaikutuksia ym-
päristöönsä samanaikaisesti. Monivaikutteinen kosteikko parantaa monimuotoi-
suutta ja vedenlaatua, se monipuolistaa myös maisemaa ja voi toimia virkistys-
alueena. (Hagelberg ym. 2012, 3.) Lisäksi monivaikutteinen kosteikko voi toimia 
tulvien tasaajana ja kasteluveden varastona (Puustinen ym. 2007, 8). Monivai-
kutteisessa kosteikossa yhdistyykin monia hyviä ominaisuuksia yhdeksi kokonai-
suudeksi (Hagelberg ym. 2012, 3). 
 
Monivaikutteinen kosteikko voi olla syntynyt luonnostaan, tai se voidaan perustaa 
ihmisen toimesta. Kosteikoita voidaan perustaa joko patoamalla tai kaivamalla. 





Riistalle sopivia kosteikoita voi olla luontaisia tai ihmisen toimesta rakennettuja.  
Luontaisia riistalle sopivia kosteikkoja ovat esimerkiksi rantaruohikot, soiden avo-
vesiallikot ja muut vastaavat alueet, joissa riittää vettä joko läpi vuoden tai suu-
rimman osan vuodesta. Nämä alueet tarjoavat riistalle pesimä-, lepäily-, ruokailu- 
20 
 
ja levähdysalueita. (Aitto-Oja ym. 2010, 7.) Rakennetuilla riistakosteikoilla tarkoi-
tetaan juuri riistan hyvinvointia ajatellen perustettua kosteikkoa (Aitto-Oja ym. 
2010, 11). 
 
Riistakosteikon rakentamisen tavoitteet liittyvät riistakantojen hyvinvointiin ja nii-
den parantamiseen. Riistakosteikoiden avulla pyritään luomaan uusia, tai ennal-
listamaan vanhoja, elinympäristöjä riistalle. Riistakosteikoista hyötyviä riistalajeja 
ovat esimerkiksi erilaiset vesilinnut, kuten sinisorsa, tavi ja telkkä. Juurikin vesi-
linnut pystyvät hyödyntämään kosteikon tarjoaman elinympäristön riistalajeista 
parhaiten. Toisaalta, riippuen kosteikosta, se voi tarjota ravintoa ja suojaa myös 
muille eläimille ja riistalajeille. (Aitto-Oja ym. 2010, 7,11.) 
 
Riistakosteikon rakentamisen myötä saavutetaan yleensä myös muita hyötyjä. 
Esimerkiksi maisemalliset ja virkistykselliset arvot paranevat. Riippuen riistakos-
teikon koosta ja mitoituksesta, myös vesiensuojelulliset tavoitteet voidaan saa-
vuttaa. Vaikka kosteikko ei kokonsa puolesta toimisikaan esimerkiksi vesiensuo-
jelussa, se kuitenkin voi olla riistalle ja monimuotoisuudelle tärkeä kohde. (Aitto-





Vesiensuojelukosteikot rakennetaan vesiensuojelullisten tavoitteiden saavutta-
miseksi. Näiden kosteikoiden tarkoituksena on pidättää valuma-alueelta tulevaa 
ravinne- ja kiintoaineskuormaa mahdollisimman hyvin. Tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi vesiensuojelukosteikot tulee rakentaa riittävän suuriksi, jotta saavute-
taan veden riittävä viipymä kosteikossa, ja sen myötä hyvä ravinteiden ja kiinto-
aineksen pidätyskyky. (Aitto-Oja ym. 2010, 11.) Yleisesti ottaen kosteikon ravin-
teiden pidätyskyky paranee mitä suurempi kosteikko on. Tämä johtuu siitä, että 
suurempien kosteikoiden vesitilavuus on suurempi, ja tästä syystä veden viipymä 
on pidempi, kuin pienemmillä kohteilla. Voidaan siis ajatella, että valuma-alueen 




Kun kosteikon koko on valuma-alueeseen nähden riittävän suuri, voidaan kos-
teikoiden avulla päästä hyviin tuloksiin vesiensuojelun näkökulmasta. Parhaim-
millaan kosteikot voivat pidättää fosforia ja kiintoainetta 70 % ja kokonaistyppeä 
30 %. (Aitto-Oja ym. 2010, 23.) Kosteikoiden minimikooksi suositellaan 0,5 % 
valuma-alueesta. Jos mahdollista kosteikko kannattaa mitoittaa tätä isommaksi, 
esimerkiksi siten että sen koko valuma-alueeseen nähden on 1-2 %. Tällöin kos-




5 Kosteikkojen suunnittelu 
 
 
5.1 Kosteikon tarpeellisuuden arviointi 
 
Vesiensuojelun kannalta kosteikkohankkeille on suurin tarve sellaisilla alueilla, 
joilta tulee runsaasti ravinne- ja kiintoaineskuormaa alapuolisiin vesistöihin. Täl-
laisia alueita ovat esimerkiksi Itämereen laskevien jokien valuma-alueet, mutta 
tarvetta kosteikoille on muuallakin. (Puustinen & Jormola 2005, 4.) Moni järvi ym-
päri Suomea kärsii ravinnekuormituksen aiheuttamasta rehevöitymisestä ja siitä 
seuraavista haitoista. Erityisesti matalilla taajama- ja viljelyalueilla olevilla järvillä 
voi rehevöityminen koitua ongelmaksi. (Suomen ympäristökeskus. 2013a.) Näin-
ollen kosteikkohankkeille on tarvetta muuallakin maassa.  
 
Kosteikkojen rakentamiselle voidaan lähtökohtaisesti olettaa olevan tarvetta sil-
loin, kun alueelta löytyy runsaasti peltoja, valumaveden ravinnepitoisuudet ovat 
korkeita, alueen pellot ovat kaltevia tai alueella ei viljellä paljoa nurmikasveja. Jos 
alueella on lisäksi herkästi sortuva valtaojia tai ojien suilta tai suvannoista tava-
taan liettynyttä mineraalimaata, voi kosteikon rakentaminen olla paikallaan. 
(Puustinen & Jormola 2005, 4.) 
 
Riistan ja erityisesti vesilintujen kannalta Suomen usein karut vedet eivät tarjoa 
ravintoa, suojaa ja ruokaa tarpeeksi vesilinnuille. Siksi kosteikkoja perustamiselle 
onkin tarvetta monilla alueilla. Kosteikko pystyy tarjoamaan vesilinnuille sellaisia 
elinympäristöjä, joita monilta karuilta alueilta puuttuu kokonaan ja vesilintukantoja 
voidaan näin vahvistaa alueellisesti tai paikallisesti. (Miettinen 2011.) 
 
 
5.2 Paikan valinta 
 
Luontaisesti kosteikot sijaitsevat usein virtavesien varsilla, järvien rannoilla sekä 
puroissa ja noroissa. Kuivatusten seurauksena moni kosteikko kuitenkin on kui-
vanut, eikä niitä tapaa enää vanhoilta paikoiltaan. Kosteikkoa suunniteltaessa, 
kannattaa suosia näitä alueita, joissa kosteikoita on ennen ollut ja palauttaa niitä 
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kosteikoiksi. Vesiensuojelun kannalta kosteikoita kannattaa perustaa sellaisille 
paikoille, joissa yläpuolisen valuma-alueen kuormitus on suuri. (Puustinen ym. 
2007, 22.) 
 
Niin vanhoja kuin uusiakin karttoja kannattaa hyödyntää sopivan kosteikkopaikan 
etsimisessä. Vanhoissa kartoissa voi näkyä alueet, joilla kosteikkoja on ennen 
kuivatuksia ollut. Ajan tasalla olevista kartoista puolestaan voidaan tarkastella 
maaston korkeussuhteita ja muita maastonmuotoja, joiden avulla sopiva kosteik-
kopaikka voi löytyä. (Aitto-Oja ym. 2010, 9.) 
 
Myös maastokäyntejä kannattaa hyödyntää kosteikkopaikan etsimisessä. Maas-
tokäyntien avulla nähdään alueen todelliset muodot luonnossa, mikä voi vaikut-
taa kosteikon paikan valintaan. Aina kartoissa ei näy alueen kaikki todelliset 
maastonmuodot ja siksi maastokäynnit ovat suotavia. Lisäksi alueella on voinut 
tapahtunut muita muutoksia, joita karttoihin ei ole merkitty. 
 
Kosteikon paikkaa etsiessä tulisi pitää mielessä myös kosteikon kokoon liittyvät 
suositukset. Kosteikon tulisi mieluiten olla 1 - 2 % valuma-alueen pinta-alasta, 
että saavutetaan veden riittävä viipymä kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäyty-
misen suhteen (Puustinen & Jormola 2005, 5). Tämä tarkoittaa sitä, että isoilla 
valuma-alueilla tarvitaan pinta-alaltaan suurempia kosteikoita kuin pienillä va-
luma-alueilla. 
 
Kosteikon paikkaa valitessa tulisi kiinnittää myös huomiota kosteikon rakentami-
sesta aiheutuviin vaikutuksiin lähialueilla. Kosteikko ei saisi häiritä metsä- tai 
maataloutta. Se ei myöskään saisi vaikeuttaa muuta alueen käyttöä. (Hagelberg 
ym. 2012, 7.) 
 
Kosteikko ei myöskään saa heikentää alueelta mahdollisesti löytyviä luonnonar-
voja tai suojelukohteita. Nämä kannattaa huomioida jo kosteikon suunnittelun al-
kuvaiheessa. Kosteikkoja kannattaa toteuttaa sellaisille paikoille, joissa niiden to-




Kun valitun kosteikkopaikan soveltuvuutta kosteikoksi arvioidaan, edellisten seik-
kojen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota alueen kaltevuuteen ja kokoon, alueen 
maaperään, alueiden maankäyttöön (myös ylä- ja alajuoksulla), alueen puuston 
määrään ja laatuun, kosteikon rakentamisesta aiheutuviin vettymishaittoihin sekä 
maisemallisiin tekijöihin. Arviointivaiheessa kannattaa miettiä myös kosteikon pa-
torakenteiden sijaintia ja niiden ominaisuuksia sekä sitä miten rakennettu ympä-




5.3 Kosteikkoalueella tehtävät tutkimukset 
 
Kosteikon suunnittelun lähtökohta on kosteikkoalueen historian, maastonmuoto-
jen, linnuston, kasvillisuuden ja eläimistön tuntemisessa. Ne asettavat lähtökoh-
dat kosteikkojen suunnittelulle ja muodostavat puitteet, joiden rajoissa kosteikkoa 
voidaan suunnitella. Erilaisten tutkimusten ja selvitysten avulla saadaan hyvä ko-
konaiskuva alueesta ja sen mahdollisuuksista kosteikon perustamiseen. Tärkeää 
on osata tunnistaa ja huomioida erilaiset arvokkaat ympäristöt, luontotyypit tai 
muut suojelukohteet. Kosteikon suunnitteluvaiheessa kannattaakin olla yhtey-
dessä paikalliseen ELY- keskukseen, josta saa tarkempaa tietoa alueella mah-
dollisesti olevista arvokkaista luontokohteista tai suojeltavista lajeista. (Aitto-Oja 





Suunnitellulta kosteikkopaikalta tulee selvittää maa-aineksen soveltuvuus käytet-
täväksi kosteikon eri rakenteissa. Maa-aineksen laadulla on suuri merkitys kos-
teikon rakentamisesta aiheutuvissa kustannuksissa, sillä jos maa-aines ei sovellu 
käytettäväksi kosteikon rakenteissa, esimerkiksi padoissa tai patopenkereissä, 
joudutaan tähän käyttöön soveltuvaa maa-ainesta tuomaan muualta. Ylimääräi-
set kuljetukset kasvattavat kosteikon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. 




Kosteikkorakentamisessa pyritään massatasapainoon eli tilanteeseen, jossa 
kosteikolle ei viedä, eikä sieltä tuoda maata pois. Jos kosteikkoalueelta joudutaan 
maa-ainesta kuljettamaan pois, voi sitä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää 
maanparannusaineena, esimerkiksi pelloilla. (Puustinen ym. 2007, 46.) 
 
Hyvin vettä läpäisemättömät maa-ainekset soveltuvat kosteikon rakentamiseen 
parhaiten. Esimerkiksi savi ja moreeni soveltuvat tarkoitukseen hyvin. Huokoiset, 
vettä läpäisevät maa-ainekset eivät sovellu rakentamiseen, sillä ne eivät pidä 
vettä tarpeeksi hyvin. (Aitto-Oja ym. 2010, 15, 18.) 
 
Maa-aineksen laadulla on myös merkitystä poistettavan maakerroksen paksuu-
teen. Runsaasti fosforia sisältävä maa tulee poistaa kosteikon alueelta, jotta 
maaperä ei luovuta fosforia veteen. Jos kosteikko kuitenkin toteutetaan peltoalu-
eiden ulkopuolella tai pintakerros ei sisällä runsaasti ravinteita, ei pintakerrosta 





Vaaituksen avulla pystytään arvioimaan kosteikon veden nousun aiheuttamat 
seuraukset lähiympäristössä ja arvioimaan sopivaa padotuskorkeutta. (Hagel-
berg ym. 2012, 10). 
 
Uoma, johon kosteikkoa suunnitellaan, tulee vaaita pituussuunnassa. Näin saa-
daan selville kosteikon padotuskorkeuden vaikutukset yläpuolisella alueella ja 
uoman yläjuoksulla. Tämän lisäksi pituuskaltevuus vaaitetaan myös alapuolisella 
uomalla, jolloin voidaan arvioida alapuolista vedenkorkeuden tasoa. Kun kosteik-
koa suunnitellaan notkoon, määritetään ensiksi padolle sopivin paikka ja vaaite-
taan alue tästä pisteestä molempiin suuntiin. Tasaisilla alueilla vaaitusta voidaan 
käyttää apuna kosteikon penkereiden suunnittelussa. (Puustinen ym. 2007, 29.) 
 
Korkeussuhteiden selvittämisen lisäksi tulee vaaita lähialueiden rakennusten, tei-
den ja rumpuputkien korkeus suhteessa kosteikkopaikkaan. Myös lähialueen kai-
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voista selvitetään syvyys ja niiden vesipinta. Lisäksi mahdollisten peltojen sala-
ojitukset tulee selvittää. (Puustinen ym. 2007, 29.) Näiden tietojen avulla pysty-
tään kosteikon padotuskorkeutta suunnittelemaan siten, ettei vedenkorkeudesta 
aiheudu haittaa lähiympäristölle. 
 
Vaaituksen yhteydessä tulee merkitä ylös poikkeavat maastonmuodot tai sellai-
set maastonmuodot, joita ei kartoista voi nähdä. Näillä voi olla merkitystä kos-
teikon suunnittelussa, esimerkiksi patojen linjauksen suhteen. Myös säilytettävän 
puut tai muut kohteet, joita ei haluta jättää veden alle kannattaa merkitä karttoihin. 
Kosteikkoalue kannattaa myös valokuvata. (Puustinen ym. 2007, 29.) 
 
Vaaituksen voi toteuttaa perinteisellä vaaituskojeella sekä latalla, tai siinä voi-
daan käyttää takymetriä tai tasolaseria (Hagelberg ym. 2012, 10). Vaaituskojeella 
päästään noin 2 senttimetrin tarkkuuteen, kun taas kehittyneemmillä laitteilla voi-
daan päästä alle 1 cm tarkkuuteen (Puustinen ym. 2007, 29). 
 
Suuremmissa kosteikkohankkeissa korkeusasema sidotaan paikallisen perus-
kuivatuksen kiintopisteeseen tai valtakunnalliseen korkeustasoon. Pienissä 
hankkeissa riittää, jos korkeusasema sidotaan esimerkiksi pysyvään kalliopin-
taan. (Puustinen ym. 2007, 29.) 
 
 
5.3.3 Valuma-alue ja virtaama 
 
Valuma-alueella tarkoitetaan sitä aluetta, josta vedet valuvat suunnitellulle kos-
teikkopaikalle. Valuma-alue tulee määrittää peruskarttojen avulla. Tarvittaessa ja 
epäselvissä tilanteissa valuma-alueen rajat voidaan tarkastaa maastossa, jossa 
saadaan veden virtaussuunta selville. Peruskarttojen avulla voidaan määrittää 
myös alueen maankäyttölajit. Kosteikkosuunnitelman kannalta tärkeää on mää-
ritellä peltojen ja metsien osuus valuma-alueesta. (Puustinen ym. 2007, 29.) 
 
Vuodessa tulevasta sademäärästä noin puolet muodostuu valunnaksi. Etelä-
Suomessa keskimääräinen valunta on 250 - 300 mm. Tämä tarkoittaa sitä, että 
hehtaarin kokoiselta alueelta tulee valumavesiä 2500 - 3000 m3 vuoden aikana. 
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Valunnan suuruus vaihtelee kuitenkin alueittain ja esimerkiksi Pohjois-Suomessa 
valunta on eteläistä Suomea suurempi. (Puustinen ym. 2007, 29.) 
 
Kosteikkojen mitoituksen kannalta on tärkeää tietää valuma-alueelta tulevan ve-
den määrä. Veden määrän lisäksi tärkeää on tietää miten veden tulo jakautuu 
ajallisesti. Yleensä Suomessa suurin ylivirtaama tapahtuu kevään aikana, kun 
talven jäljiltä lumet alkavat sulaa kevään edetessä. Kesällä ja talvella valunta on 
vähäistä, kun taas kevään ylivirtaamien mukana kulkee suurin osa vuoden ra-
vinne- ja kiintoainekuormasta. (Puustinen ym. 2007, 29 - 30.) 
 
Kosteikkojen mitoituksessa kannattaa käyttää kevään ja syksyn ylivirtaamia. Täl-
löin kosteikko pystyy pidättämään myös ylivirtaamien mukana tulevaa ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta. Kosteikko mitoitusvirtaama kannattaa suunnitella siten 
että se vastaa 10 - 20 vuoden aikana havaittua maksimivirtaamien keskiylivirtaa-
maa (MHQ). Kosteikon erilaiset rakenteet kuten padot ja patopenkereet kannat-
taa puolestaan mitoittaa kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuvan voi-
makkaan ylivirtaaman (HQ 1/20) mukaan. Näin ne varmasti kestävät yllättävätkin 
virtaamat. Tarvittaessa suuret ylivirtaamat voidaan ohjata kosteikon ohitse tulva-
kynnysten tai -uomien avulla. (Puustinen ym. 2007, 30.) Äkillisiin suurin virtaamiin 
voi varautua myös asentamalla patoon tai patopenkereeseen ylivuotoputken 
(Grenfors 2005). 
 
Virtaamaa määritettäessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää alu-
eella aiemmin tehtyjä virtaamamittauksia ja käyttää niitä mitoitusvirtaaman mää-
rittämisessä apuna. Tilanteessa jossa kyseistä tietoa ei ole käytettävissä, tulee 
virtaamat määrittää kaavojen avulla. Seunan (1983) esittämien kahden kaavan 
avulla voidaan määrittää MHQ ja HQ 1/20. MHQ tarkoittaa 10 - 20 vuoden aikana 
havaittujen vuotuisten maksimivirtaamien keskiylivirtaamaa ja HQ1/20 puolestaan 
tarkoittaa kerran kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuvaa ylivirtaamaa. 




MHQ = A * [0,018 * (C + Is)2 – 1,2 * ( C +  Is ) + 0,29 * E0 – 0,50 * Fs + 126] (1) 
 
HQ1/20 = A * [48A-1/2 + 0,39 * E0 – 1,8 * Fs + 257] (2) 
 
Kaavoissa tarkoitetaan: 
 A = valuma-alueen pinta-ala (km2) 
 C = peltojen osuus valuma-alueesta (%) 
 Is = päällystetyn maan tai avokallion osuus valuma-alueesta (%) 
 E0 = valuma-alueen purkautumiskohdan korkeus merenpinnasta (m) 
 Fs = kasvavan puusto koko valuma-alueelle jaettuna (m3 ha-1) 
 (Puustinen ym. 2007, 30.) 
 
Patojen ja patopenkereiden mitoitusvirtaamat voidaan laskea kaavan 2 avulla. 
Patojen rakentamisessa on lisäksi muistettava patoturvallisuuslain säädökset nii-




5.3.4 Viipymän ja virtaaman määrittäminen 
 
Mitoitusvirtaaman (Q) ja kosteikolle halutun nimellisviipymän (tn) avulla voidaan 
laskea kosteikolta vaadittava varastotilavuus (V) halutulle viipymälle. Tämän 
avulla voidaan laskea kosteikolta vaadittava koko halutulla keskisyvyydellä. 
(Puustinen ym. 2007, 31.) 
 




 V = varastotilavuus 
 tn = haluttu nimellisviipymä 




Kaavan 3 avulla voidaan määrittää kosteikon koko, kun haluttu veden viipymä 
tiedetään. Kun varastotilavuus on laskettu, ja kosteikon haluttu keskisyvyys tie-
detään, saadaan kosteikon optimaalinen koko laskettua jakamalla varastotila-
vuus halutulla keskisyvyydellä. (Puustinen ym. 2007, 31.) 
 
 
5.3.5 Muut tutkimukset 
 
Vaaituksen ja maalajitutkimuksen lisäksi kosteikkoalueella voidaan tarvittaessa 
tehdä myös muita tutkimuksia. Uoman kalasto, johon kosteikkoa suunnitellaan, 
tulee tuntea. Esimerkiksi jos uomassa tavataan vaelluskaloja, tulee niiden kulku-
reitit turvata. Tämä vaikuttaa muun muassa käytettäviin patoratkaisuihin. Myös 
uoman pohjaeliöstö on hyvä tuntea, varsinkin siinä tilanteessa jossa kosteikon 
rakentaminen voi huonontaa niiden elinympäristöjä. (Hagelberg 2012, 7.) 
 
Kosteikkoalueelta voi olla tarpeellista selvittää myös alueella esiintyvät kasvit 
(Hagelberg 2012, 7). Selvitys voidaan toteuttaa kasvillisuuskartoituksen avulla. 
Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä voidaan selvittää myös alueen luontotyyppi. 
Kartoituksen avulla saadaan selville alueen kasvillisuus sekä mahdolliset suojel-
tavat tai uhanalaiset lajit. (Suomenluontotieto Oy 2013.) Alueen arvokkaat luonto- 
tai suojelukohteet tulee tuntea ja ottaa huomioon kosteikon suunnittelussa (Ha-
gelberg ym. 2012, 7). 
 
Alueen kaavoitus tulee myös selvittää, sillä jos kosteikkoalue sijaitsee kaava-alu-
eella, voi voimassa oleva kaava vaikuttaa kosteikon rakentamiseen ja lupatar-
peeseen (Hagelberg ym. 2012, 7). Perustettaessa kosteikkoa pohjavesialueelle 
tulee ennakkoon selvittää, ettei kosteikon perustamisesta koidu pohjaveden pi-
laantumisvaaraa (Puustinen & Jormola 2005, 4). 
 
Alueen linnusto voidaan selvittää ennen kosteikon rakentamista. Näin kosteikkoja 
voidaan suunnitella alueellisen linnuston tarpeiden mukaan. Kosteikon rakenta-
misen jälkeistä lintukantojen runsastumista voidaan arvioida ennen ja jälkeen 
tehtyjen laskentojen kautta ja näin pystytään arvioimaan kosteikon vaikutusta lin-
tukantojen kehitykseen. (Aitto-Oja ym. 2010, 11, 45.)  
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6 Kosteikkojen rakentaminen 
 
 
6.1 Rakentamisesta yleisesti 
 
Varsinainen kosteikon rakentaminen koostuu pääosin neljästä vaiheesta, alkurai-
vauksesta, kaivutöistä, patojen ja penkereiden rakentamisesta sekä maisemoin-
nista. Kosteikon rakentaminen alkaa alkuraivauksesta. Tässä vaiheessa kosteik-
koalueelta poistetaan tarpeelliseksi katsottu määrä puustoa ja pensaita ja kulje-
tetaan ne pois alueelta. (Hagelberg ym. 2012, 20.) Alkuraivauksen jälkeen aloi-
tetaan kosteikon varsinaiset kaivutyöt.  
 
Kaivinkonetyön määrä riippuu kosteikon tekotavasta. Jos koko kosteikko joudu-
taan tekemään kaivamalla, tarvitaan kaivinkonetta enemmän, kuin pelkästään 
patoamalla toteutettavissa kosteikoissa. Kaivinkoneella ensiksi poistetaan tarvit-
taessa pintamaakerros, jonka jälkeen itse kosteikko muotoillaan (Puustinen ym. 
2007, 37, 68.) Patoamalla tehtävissä kosteikossa kaivinkonetta tarvitaan lähinnä 
padon rakentamiseen. Padon rakentamiseen soveltuu parhaiten savi- tai muu tii-
vis kivennäismaa. (Grenfors 2005.) 
 
Kosteikkoihin tehdään usein syvänneosa pidättämään kiintoainesta (Hammar 
ym. 2006, 6). Muu kosteikkoalue saisi olla matalaa, alle 50 cm syvää aluetta (von 
Limburg Stirum 2004). Kosteikkoihin kannattaa tehdä myös keinosaaria, niemiä 
ja epätasaista rantaviivaa. Padot, penkereet ja rannat tulee rakentaa loiviksi, jotta 
rakenteet kestävät veden aiheuttaman paineen ja eroosion. (Aitto-oja ym. 2010, 
13, 18.) 
 
Lopuksi poistetulla pintamaalla voidaan verhoilla patoja ja patopenkereitä, jotta 
ne istuvat maisemaan paremmin. Ylimääräinen massat läjitetään kosteikon ym-
pärille tai niitä voidaan käyttää maanparannusaineena muualla. (Puustinen ym. 
2007, 68, 71.) Patojen ja patopenkereiden pinnalle voi kylvää esimerkiksi val-




6.2 Kosteikon muotoilu 
 
Kosteikon lopullinen muoto riippuu paljon kosteikkoalueen maastosta. Alueen 
korkeussuhteilla, peltokuvioilla ja käytettävissä olevilla alueilla on suuri vaikutus 
kosteikon lopulliseen muotoon. Kaivamalla tehtävissä kosteikoissa kosteikon 
muotojen suunnittelu on kosteikon suunnittelijan käsissä, ja suunnittelijan koke-
mus ja luovuus on vaikuttavat paljon lopputulokseen. (Puustinen ym. 2007, 43.) 
 
Yleensä kosteikoiden tulouomien suulle kaivetaan syvännealue. Tällä alueella 
veden virtaama hidastuu ja esimerkiksi kiintoainesta painuu kosteikon pohjalle. 
Syvännealueen tarkoituksena on myös muodostaa kosteikolle pysyvä avove-
denalue, jota kasvillisuus ei valtaa. Tämä alue toimii myös maisemallisena teki-
jänä. (Puustinen ym. 2007, 49.) Lisäksi syvännealue voi toimia sukeltajasorsien 
ruokailualueena (Aitto-oja ym. 2010, 12). 
 
Syvännealueen lisäksi kosteikkoon tehdään matalan veden alue. Tälle alueelle 
voidaan rakentaa vedenalaisia harjanteita, saaria ja niemekkeitä hidastamaan 
veden virtausta kosteikolla. (Hammar ym. 2006, 6.) Saaret ja niemet myös moni-
puolistavat kosteikon ilmettä. Ne voivat myös toimia lintujen pesimispaikkoina 
(Puustinen ym. 2007, 50 – 51.) 
 
Kosteikon ranta-alueet, sekä saaret ja niemekkeet, tulee muotoilla loivarantai-
siksi. Loivuus edesauttaa kasvillisuuden juurtumista, sekä ehkäisee eroosiota. 
Loivilla rannoilla viihtyvät myös kahlaaja- ja vesilinnut. (Puustinen ym. 2007, 51.)  
 
Kosteikon niemekkeitä ja saaria suunniteltaessa on kuitenkin muistettava, että ne 
vievät tilaa. Varsinkin pienillä kosteikkokohteilla voi olla järkevämpää käyttää kos-
teikolle varattu tila mahdollisimman suuren vesialtaan tekemiseen ja rakentaa vä-







Riistakosteikon suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeää on huomioida riistala-
jien vaatimukset kosteikolle. Kosteikon tulee tarjota suojaa, ruokaa ja pesimä-
paikkoja, jotta sillä on merkitystä lajeille ja niiden lisääntymiselle sekä ravinnon-
hankinnalle. (Aitto-Oja ym. 2010, 12.) Tästä syystä riistakosteikot voivat poiketa 
muista kosteikkotyypeistä.  
 
Vesilintujen ja niiden poikasten kannalta olisi parempi, jos maan pintakerrosta ja 
siinä kasvavaa kasvillisuutta ei poistettaisi riistakosteikolta sen rakennusvai-
heessa. Veden alle jäävä kasvillisuus alkaa pian hajota, ja samalla se tarjoaa 
hajoittajahyönteisille hyvät elinympäristön. Hyönteisten runsaasta määrästä hyö-
tyvät puolestaan vesilintujen poikaset. (Grenfors 2005.) 
 
Kosteikkoalueen syvyys vaikuttaa suuresti vesilintujen viihtyvyyteen, ja tämä on 
muistettava kosteikkoa suunniteltaessa. Puolisukeltajasorsat suosivat alle 0.5 
metriä syviä alueita ravinnonhankinnassaan. Kokosukeltajasorsat pystyvät hake-
maan ruokansa jopa neljän metrin syvyydestä. Tästä syystä kosteikkoalue tulisi 
suunnitella siten, että siitä löytyy toisaalta tarpeeksi matalia alueita puolisukelta-
jasorsille ja toisaalta tarpeeksi syvempiä alueita kokosukeltajasorsille. Näin kos-
teikkoa pystyy hyödyntämään niin puoli- kuin kokosukeltajasorsatkin. (Aitto-oja 
ym. 2010, 12.) 
 
Riistakosteikon kasvillisuus tulisi jakaantua 1:1 kasvillisuusalueiden ja avovesi-
alueiden välillä. Tällöin päästään tilanteeseen jossa kasvillisuus ja avovesi muo-
dostavat mosaiikkimaisen alueen jossa vesilinnut viihtyvät. Hyvä nyrkkisääntö 
riistakosteikkoa suunniteltaessa on 50 - 50 - 50-sääntö. (Aitto-Oja ym. 2010, 12.) 
Tämä tarkoittaa sitä että 50 % kosteikon pinta-alasta tulisi olla avovettä ja loput 
50 % matalaa aluetta, jossa kasvaa kelluslehtistä tai ilmaversoista kasvillisuutta. 
Lisäksi kosteikon tulisi olla syvyydeltään suurimmaksi osaksi alle 50 senttiä sy-




Kosteikkoon tulisi tehdä paljon erilaista rantaviivaa. Loivia rantoja suositaan eroo-
sion välttämiseksi. Loivat ja paljaat rannat tarjoavat kahlaajille hyvät mahdollisuu-
det ravinnonhankintaan. Erilaiset niemekkeet ja saarekkeet tekevät kosteikosta 
monipuolisemman näköisen ja tarjoavat esimerkiksi pesimäpaikkoja linnuille. 
(Puustinen ym. 2007, 51.) 
 
Kosteikkoalueen läheltä tulee korkeat puut ja pensaat kaataa pois. Vesilinnut ei-
vät viihdy alueilla, joissa ei ole avoimuutta (von Limburg Stirum 2004). Korkeat 
puut ja pensaat voivat lisäksi tarjota petolinnuille saalistus- ja tarkkailupaikkoja 
mikä ei ole suotavaa riistakosteikolla (Grenfors 2005). 
 
 
6.4 Padotut kosteikot 
 
Perustyyppinä rakennetuilla kosteikoilla voidaan pitää patoamalla rakennettua 
kosteikkoa. Padotut kosteikot rakennetaan lähialueiden yleistasoa alempana si-
jaitsevaan maastonkohtaan. (Puustinen ym. 2007, 35). Tällaisia alueita ovat esi-
merkiksi purojen ja ojien notkopaikat ja muut kosteat painanteet. 
 
Patoamiseen sopivat maastonkohdat mahdollistavat vedenpinnan noston yhdellä 
patorakenteella, jonka avulla kosteikkoon saadaan sen toiminnan kannalta tar-
peellinen pinta-ala ja tilavuus sekä viipymä. Pato kannattaa toteuttaa kapeim-
paan maastonkohtaan, jolloin patorakenteet jäävät mahdollisimman lyhyiksi. 
(Puustinen ym. 2007, 35.) Luonnollisesti myös padon rakentamisen kustannukset 
jäävät tällöin pienemmiksi. 
 
Tärkeää padottujen kosteikoiden rakentamisessa on varmistaa pato-osan ja kyn-
nysrakenteiden tiiviys ja kestävyys runsaiden virtaamien aikana. Tarvittaessa 
kosteikkoaluetta voidaan syventää kaivamalla, jos kosteikolle haluttua syvyyttä ei 
saada pelkästään padotuksen avulla aikaiseksi. (Puustinen ym. 2007, 35.) Ta-
voite vedenkorkeudeksi on patoamalla toteutettavalla kosteikolla noin puoli met-
riä. Tavoiteltava vedenkorkeus kuitenkin riippuu aina toteutettavasta projektista 




Maastonmuodoista ja patokorkeudesta riippuu vedenpinnan noston vaikutukset 
lähialueille. Pienemmissä ja kapeaan uomaan tehdyissä padoissa vaikutukset 
jäävät pienemmälle alueelle, kun taas isommissa projekteissa ja alavammilla alu-
eilla padotuksen vaikutukset voivat yltää kauaksikin. (Aitto-Oja ym. 2010, 14.) 
 
 
6.5 Kaivetut kosteikot 
 
Jos kosteikon rakentaminen ei maastonmuotojen puolesta onnistu patoamalla, 
voidaan kosteikko kuitenkin rakentaa kaivamalla. Kaivamalla rakennetun kos-
teikon kustannukset nousevat korkeiksi verrattuna patoamalla tehtyyn, joten var-
sinkin isojen kosteikoiden kohdalla kaivaminen on kallis toteutusratkaisu. (Puus-
tinen ym. 2007, 37.) 
 
Kaivaminen kuitenkin soveltuu pienemmille kohteille. Kosteikkoa kaivettaessa tu-
lisi siitä tehdä mahdollisimman monipuolinen muodoiltaan. Suoria kaivuulinjoja 
tulee välttää, koska ne eivät ole luonnonmukaisia. Myös jyrkkiä muotoja tulee 
välttää, sillä eroosio helposti kuluttaa tällaiset pinnat ja voi aiheuttaa kosteikkora-
kenteiden heikentymistä, tai jopa murtumista. Kaivettaessa kosteikkoa tulisi sii-
hen muotoilla moninaista pintaa ja erilaisia muotoja. Kaivuumassoja käytetään 
patorakenteiden lisäksi erilaisten niemekkeiden, tekosaarten ja vedenalaisten 
harjanteiden muodostamiseen. (Puustinen ym. 2007, 37.) 
 
 
6.6 Kunnostettavat kosteikot  
 
Aina ei ole tarpeellista rakentaa uutta kosteikkoa, vaan vanhojen kosteikoiden 
kunnostaminen on yksi vaihtoehto. Esimerkiksi kuivatetut suoalueet voidaan pa-
lauttaa kosteikoiksi. Jossain tapauksissa tämä voi onnistua pienilläkin toimenpi-
teillä, esimerkiksi tukkimalla alueen ojat, jolloin vesi voidaan nostaa alkuperäi-
selle vedenkorkeudelle. (Aitto-Oja ym. 2010, 20.) Myös vanhat soramontut, savi-
montut ja kasteluvesialtaat voidaan kunnostaa tai muuttaa kosteikoksi. (Puusti-




Ruoppaus on yksi, tosin kallis ja työläs, tapa ennallistaa tai kunnostaa kosteikkoa. 
Ruoppauksen avulla pystytään poistamaan umpeenkasvaneilta alueilta kasvilli-
suutta ja muodostamaan avoveden alueita. Ruopatessa tulisi tähdätä mosaiikki-
maiseen lopputulokseen, jossa avovesi ja kasvillisuus vaihtelevat. (Puustinen 
ym. 2007, 26.) Vesilain 3 luvun 3 § määrittelee ruoppauksen aina luvanvaraiseksi 
vesitaloushankkeeksi silloin kun ruoppausmassa ylittää 500 m3. Jos ruoppaus-




6.7 Muut vesiensuojelumenetelmät 
 
Tilanteissa, joissa kosteikon rakentaminen ei ole mahdollista, voidaan vesiensuo-
jelun ja luonnon monimuotoisuuden tasoa parantaa myös muilla menetelmillä. 
Toisaalta näitä rakenteita voidaan käyttää samanaikaisesti myös kosteikoiden 






Vaihtoehtona yhden suuren kosteikon tekemiselle on perustaa samalle valuma-
alueelle useampia pienempiä kosteikoita. Yksittäisen kosteikon toimivuus vesien-
suojelussa riippuu kosteikon pinta-alan suhteesta valuma-alueeseen. Jos va-
luma-alueen alaosiin ei ole mahdollista rakentaa isoa kosteikkoa, on hyvä vaih-
toehto sijoitella useampia pienempiä kosteikoita valuma-alueen latvavesille. Näin 
toimiessa voidaan saavuttaa vesiensuojelulliset tavoitteet, ilman ison kosteikon 
rakentamista. (Aitto-Oja ym. 2010, 23.) 
 
Tulvien tasaamisessa useammat pienet kosteikot toimivat paremmin, kuin yksi 
iso. Lisäksi useita pieniä kosteikkoja rakennettaessa voidaan kosteikot keskittää 
parhaille mahdollisille paikoille, eli sellaisille, joissa ainepitoisuudet ovat korke-






Laskeutusallas on joko patoamalla tai kaivamalla tehty allas, jonka päätarkoituk-
sena on valuma-alueelta tulevan kiintoaineskuorman pidättäminen (Hagelberg 
ym. 2012, 3). Laskeutusaltaan tarkoituksena on hidastaa veden virtausta, ja näin 
mahdollistaa vedessä kulkeutuvan kiintoaineksen laskeutuminen altaan pohjalle. 
Laskeutusaltaat eivät juurikaan toimi typen ja fosforin pidättäjinä. (Puustinen & 
Jormola 2005, 3 - 4.) 
 
Kokonsa puolesta laskeutusaltaat ovat kosteikoita pienempiä rakenteita. Niiden 
koko yläpuoliseen valuma-alueeseen nähden tulisi olla vähintään 0,1 - 0,2 pro-
senttia valuma-alueen koosta. Laskeutusaltaat tyhjennetään viimeistään niiden 
täytyttyä. Kertyneen kiintoaineksen määrä olisi hyvä tarkistaa vähintään kerran 
vuodessa, jotta tyhjennysväli osataan mitoittaa oikein. (Puustinen & Jormola 
2005, 5, 8.) 
 
Kuten kosteikoissa, myös laskeutusaltaissa kannattaa suosia kaksiosaista allas-
rakennetta, jossa altaan toisessa päässä on syvänne ja toisessa päässä matalan 
veden alue. (Hammar ym. 2006, 9.) 
 
Laskeutusaltaiden tehokkuus riippuu paljolti niiden mitoituksesta, mutta myös ylä-
puolisen valuma-alueen maalajista. Mitä hienompaa valuma-alueelta tuleva kiin-
toaines on, sitä suurempi laskeutusaltaan syvän osan tulisi olla.  Karkeammasta 
maalajista koostuvilla valuma-alueilla voi riittää pienempikin syvänneosa tehok-
kaaseen pidättäytymiseen. Laskeutusaltaiden tulee pystyä pidättämään kiintoai-
nesta halutun tyhjennysvälin ajan. (Hammar ym. 2006, 9.) 
 
Myös laskeutusaltailla on jossain määrin muitakin kuin vesiensuojelullisia hyötyjä. 
Ne voivat elävöittää maisemaa ja tuoda alueelle monimuotoisuutta, sekä toimia 





6.7.3 Lietekuopat ja pohjakynnykset 
 
Karkean, uoman pohjalla kulkevan, aineksen pysäyttämiseen voidaan rakentaa 
lietekuoppia. Ne ovat uomaan tehtäviä syvennyksiä, joihin kiintoainesta kerään-
tyy. Kuten laskeutusaltaat, myös lietekuopat tyhjennetään niiden täytyttyä. Ve-
siensuojelun kannalta lietekuopilla ei ole suurta merkitystä. Niiden avulla voidaan 
kuitenkin saada uoman pohjanlaatu pysymään parempana, kun osa kiintoainek-
sesta ja lietteestä pidättyy kuoppaan. Tästä hyötyvät esimerkiksi uomissa kutevat 
kalat. (Puustinen ym. 2007, 42.) 
 
Pohjakynnysten avulla pystytään lisäämään uoman vesitilavuutta, kun uoman 
pohjalle asennettu kynnysrakenne nostaa veden korkeutta uomassa. Kuten lie-
tekuopatkin, pohjakynnykset toimivat lähinnä kiintoaineen pidättäjinä. Ketjutta-
malla samaan uomaan useita pohjakynnyksiä voidaan uoman tilaa kuitenkin pa-
rantaa, kun kiintoainesta pidättyy pohjakynnysten muodostamiin altaisiin. Tällai-
set pienet patoaltaat voivat parantaa lisäksi monimuotoisuutta ja uoman yleistä 






 7 Padot ja patorakenteet 
 
 
Kosteikon keskeisimpiä rakenteita ovat padot ja niihin kuuluvat juoksutuskynnyk-
set tai ylivirtausaukot. Rakenteiden avulla pystytään hallitsemaan veden kulkua 
kosteikossa. Kosteikkoon suunniteltavat padot suositellaan rakennettavaksi 
mahdollisimman mataliksi. (Puustinen ym. 2007, 46.) Kosteikon patolaitteet- ja 
rakenteet jaetaan pääosin kahteen luokkaan, pinta- ja pohjapatoihin (Hagelberg 
ym. 2012, 12). Patolaitteiden valinta tapahtuu aina riippuen valuma-alueesta, 
kosteikon pinta-alasta ja virtaamasta. 
 
Padotuskorkeutta suunniteltaessa on tärkeää huomioida vedenpinnan nousun 
vaikutukset lähialueille. Esimerkiksi lähialueen peltojen kuivatustilanne voi muut-
tua kosteikon rakentamisen myötä tai tulva-aikoina. Suurimmat vettymisvaikutuk-
set ovat yleensä kosteikon lähiympäristössä tai kosteikoiden ympärille peruste-
tuilla suoja-alueilla. Runsaiden virtaamien aiheuttama kosteikon vesipinnan 
nousu lisää kuitenkin kosteikon toimivuutta ja vesitilavuutta. Lyhytkestoiset tulvat 






Pintapadoissa kosteikosta poistuva vesi kulkee kosteikon patopenkereeseen ha-
lututulle korkeudelle asetettujen poistoputkien kautta. Pintapatojen toteutukseen 
vaikuttaa paikka, käytettävä maa-aines, sekä kosteikon rakentajan kokemus. 
Käytettäessä putkia kosteikon veden poistoon, tulee huomioida niiden jäätymis-
vaara, ja mahdollisesta jäätymisestä aiheutuvat seuraukset. Putket voivat myös 
mennä tukkoon risujen ja kasvinosien kulkeutuessa putkiin. Putkien tukkeutu-
mista voidaan ehkäistä suojaritilöiden avulla. (Hagelberg ym. 2012, 17.) 
 
Suunnitteluvaiheessa tulee jo kiinnittää huomiota kosteikon tyhjentämismahdolli-
suuteen. Putkien avulla tyhjentäminen onnistuu yleensä hyvin. Veden poistossa 
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tulee muistaa kiintoaineksen uudelleen liikkeellelähdön riski ja siksi patoaltaan 
tyhjennys tulisi suorittaa hallitusti. (Hagelberg ym. 2012, 17.) 
 
 
7.1.1 Kaksi poistoputkea 
 
Syvissä patoaltaissa on mahdollista käyttää kahden putken rakennelmaa kos-
teikon vedenpoistoon. Rakennelmassa betonirenkaiden sisään asetetaan ka-
peampi putki siten, että sen pää on halutulla vedenpinnan tasolla. Tässä ratkai-
sussa vesi tulee putkeen muoviputken toisesta päästä ja valuu betonirenkaista 
tehdyn altaan pohjalla olevasta poistoputkesta ulos. Menoputkeksi on tärkeää 
valita riittävän iso putki tulvien varalta. (Hagelberg ym. 2012, 17.) 
 
Kahden poistoputken rakennelma toimii ainoastaan syvissä altaissa, jolloin put-
kien jäätymisvaara on pienempi. Matalissa altaissa putket voivat jäätyä isoja al-
taita helpommin. (Hagelberg ym. 2012, 17.) 
 
 
7.1.2 Patorakenteen läpi menevät putket 
 
Tarpeeksi tiiviistä materiaalista rakennettuun patoon voidaan veden poisto toteut-
taa yhden tai useamman putken avulla. Putket asetetaan patovallin sisään halu-
tulle vedenpinnankorkeudelle. Putket voidaan asettaa myös hieman vinoon siten, 
että putken altaan puoleinen pää on korkeammalla kuin kosteikon ulkopuolelle 
tuleva pää. Näin toimiessa putkien jäätymisvaara pienenee, kun veden virtaus-
kulma kasvaa. (Hagelberg ym. 2012, 17.) 
 
Tässä rakennelmassa on kuitenkin muistettava tiivistää putkien ympärillä oleva 
maa-aines erityisen hyvin, jotta vesi ei pääse kulkemaan patorakenteiden si-
sässä. Lisäksi kosteikon ulkopuolelle tulevan putken pään alle tulee asettaa esi-
merkiksi kiviä, jotta putkesta tuleva vesi ei kuluta alla olevaa maata. (Hagelberg 




7.1.3 Taivutettu putki 
 
Pienille valuma-alueille soveltuu myös taipuvasta viemäri- tai muusta vastaa-
vasta putkesta tehty patolaite. Tässä rakenteessa putki asennetaan padon poh-
jalle ja kosteikon ulkopuolelle tuleva putken pää nostetaan sille tasolle, jolle ve-
den halutaan kosteikossa asettuvan. Vesi nousee putkea pitkin kunnes purkau-
tuu putken päästä ulos. (Grenfors 2005.) 
 
Nostettu putki- patoratkaisu soveltuu parhaiten pienille valuma-alueille ja pieniin 
vedenpinnan nostoihin. Se on lisäksi edullinen rakentaa. Tulvien varalta kannat-
taa kosteikkoon asentaa tässäkin tapauksessa, joko ylivirtaamaputket tai tulva-





Munkkipato on patopenkereen sisään rakennettu säätökaivo. Munkki rakenne-
taan betonirenkaista, joiden alapäähän tulevat veden tulo- ja poistoputket. Beto-
nirenkaiden sisään rakennetaan säätelymekanismi esimerkiksi lankuista, jotka 
asetetaan metallipalkkien väliin. Lankkujen määrää muuttamalla saadaan kos-
teikon vedenkorkeutta muutettua. (Hagelberg ym. 2012, 18.) Ottamalla lankut 
pois kokonaan, saadaan kosteikko tyhjennettyä vedestä. 
 
Munkkipadon etuna on sen helppo vedensäätelymahdollisuus, sekä se, että vesi 
ei yleensä jäädy pakkasilla rakenteisiin (Aitto-Oja ym. 2010, 15). Munkkeja voi-
daan tehdä itse, tai ostaa valmiina elementtinä, joskin valmiit munkit ovat kalliita 





Pohjapadot ovat patoja, joiden yli kosteikolta poistuva vesi virtaa. Vesi kosteikolla 
nousee pohjapadon harjan korkeudelle ja sen jälkeen virtaa pohjapadon raken-
teita pitkin eteenpäin. Pohjapato mahdollistaa myös kalojen liikkumisen, jos se 
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on mitoitettu riittävän loivaksi. Pohjapadot soveltuvat tästä syystä hyvin sellaisiin 
uomiin, joissa kalojen kulkureitti halutaan, tai pitää turvata. (Hagelberg ym. 2012, 
14.) 
 
7.2.1 V-aukkoinen mittapato 
 
V-aukolla varustettu pato on esimerkiksi vanerista, painekyllästetystä puusta, tai 
teräslevystä valmistettu säädeltävä pato. V-aukkoinen padon etuna on sen 
helppo rakentaminen, jonka lisäksi patotyyppi mahdollistaa virtaaman seuraami-
sen. Tärkeää tällaisen padon rakentamisessa on tehdä siitä tarpeeksi tukeva si-
ten, että padon rakenteet viedään tarpeeksi pitkälle maan sisälle. (Hagelberg ym. 
2012, 14.) 
 
V-aukkoiset mittapadot soveltuvat parhaiten pienille altaille. Mittapatomalli sovel-
tuu hyvin myös pienten ojien kunnostuksiin, kun halutaan tehdä useita pieniä 
pohjapatoja ojan varrelle. (Hagelberg ym. 2012, 14.) 
 
 
7.2.2 Kivistä tehty pohjapato 
 
Yleisimmin käytetty pohjapatomalli on kivistä rakennettu pohjapato. Pato muo-
dostetaan erikokoisista kivistä ja tiiviistä maa-aineksesta rakentaen. Lisäksi voi-
daan käyttää muovia tai suodatinkangasta apuna rakenteen tiiviyden saavutta-
miseen. Patoaltaaseen jäävä vedenkorkeus on sama, kuin padon harjakorkeus. 
Pohjapadon tulee olla leveäselkäinen, ettei se pääse sortumaan veden paineesta 
johtuen. Tarpeeksi suureksi mitoitettuna pohjapato kestää myös tulvavedet hyvin. 
(Hagelberg ym. 2012, 15.) 
 
Pohjapadossa voidaan käyttää erikokoisia kiviä, kuitenkin siten, että niiden hal-
kaisijan tulisi olla välillä 10 - 70 cm (Suomen riistakeskus 2012). Tämän kokoluo-




Padon purkautumiskohdassa on suurin riski maa-aineksen syöpymiselle. Tästä 
syystä pohjapadoista tulisi tehdä hieman kourumaisia, jolloin purkauspiste sijait-
see padon keskellä. Näin virtaus ei pääse syövyttämään padon reunoja vaan oh-
jautuu padon keskelle. (Hagelberg ym. 2012, 15 - 16.) 
 
Jos kalojen kulku täytyy uomassa turvata, tulee pohjapadosta rakentaa tarpeeksi 
loiva (1:10 tai 1:8) (Hagelberg ym. 2012, 14). Kohteissa, joissa kaloja ei kos-
teikolle haluta, voidaan pohjapadon harjalle rakentaa kynnys, joka estää kalojen 
nousun. Jos kivistä rakennettu pohjapato halutaan aika-ajoin tyhjentää, tulee 
pohjapadon rinnalle rakentaa esimerkiksi munkkipato, tai muu poistoputki jolla 
veden poisto voidaan tarvittaessa toteuttaa. (Aitto-oja ym. 2010, 15 - 16.) 
 
Kivistä tehdyt pohjapadot muistuttavat yleensä pieniä koskia ja ovat miellyttävä 
osa maisemaa, joten myös maisemalliset ja virkistykselliset arvot paranevat osal-
taan pohjapatojen avulla. Pohjapatojen etuihin kuuluu myös se että ne eivät vält-
tämättä vaadi niin paljoa huoltoa, kuin esimerkiksi putkilla toteutetut patoratkai-
sut. (Hagelberg ym. 2012, 16.) 
 
 
7.3 Patorakenteen valinta  
 
Taulukossa 1 on esitelty miten valuma-alueen koko vaikuttaa patorakenteiden 
valintaan. Taulukosta nähdään, että valuma-alueen ollessa yli 100 hehtaaria suo-
sitellaan patoratkaisuna käytettäväksi pohjapatoa. Pohjapadon lisäksi kosteik-
koon voidaan asentaa myös munkkipato, jolloin kosteikon vedet voidaan hallitusti 
laskea pois kosteikolta. (Aitto-oja ym. 2010, 17.) 
 
Valuma-alueen ollessa 0-200 hehtaaria suositellaan taulukon 1 mukaan käytet-
täväksi munkkipatoa. Munkin rinnalle tulisi rakentaa, joko tulvakynnys tai poisto-
putket huipputulvien varalle. Pienille valuma-alueille, jotka ovat alle 50 hehtaarin 










< 50 ha Mikä tahansa Patotyypin valinnassa syytä huomi-
oida kosteikon tyhjentämismahdolli-
suus 
> 100 ha Pohjapato Pohjapadon lisäksi voidaan rakentaa 
munkkipato kosteikon tyhjennykseen 




7.4 Patojen rakentaminen 
 
Padot ja patorakenteet tulee rakentaa huolellisesti. Pintamaa poistetaan tarvitta-
essa, ja pato rakennetaan tiiviille maapohjalle (Aitto-oja ym. 2010, 18). Padoissa 
ja patorakenteissa voidaan hyödyntää paikanpäältä saatavaa maa-ainesta, jos 
maalaji on tarpeeksi tiivistä. Rakentamiseen parhaiten soveltuu savi- tai moree-
nimaa. (Aitto-oja ym. 2010, 15.) 
 
Tarvittaessa patoihin voidaan rakentaa tiivistesydän. Tiivistesydämen tarkoituk-
sena on varmistaa, että pato kestää veden paineen. Se voidaan rakentaa saven 
ja moreenin lisäksi myös puusta, metallista tai muovista. (Aitto-oja ym. 2010, 18.) 
 
Padot kannattaa rakentaa luiskiltaan mahdollisimman loiviksi. Tällöin kosteikko 
kestää veden painetta hyvin, eikä eroosio kuluta luiskia. Padot saavat olla myös 
leveitä, sillä leveä ja matala pato kestää veden aiheuttamaa painetta parhaiten. 
Padon korkeuden ja leveyden suhde tulisi olla 1:5, eli padon ollessa metrin kor-
kea, sen tulisi olla viisi metriä leveä. Matalat ja leveät padot kantavat lisäksi työ-
koneet hyvin, jolloin kosteikon hoito voi helpottua. (Aitto-Oja ym. 2010, 18.) 
 
Tulvavaraa tulisi varata halutusta vedenpinnankorkeudesta 0,5 metriä ylöspäin. 
Lisäksi suurten virtaamien varalle, kosteikkoihin suositellaan rakennettavaksi 
ohijuoksutusmahdollisuus, eli toinen vaihtoehtoinen vedenpoistojärjestelmä 
44 
 
(Aitto-Oja ym. 2010, 18). Näin ylimääräiset vedet voidaan johtaa pois kosteikosta 






Aina ei pelkkä patoaminen riitä veden nousun saavuttamiseksi, tai nouseva ve-
den aluetta halutaan muuten rajata. Tällöin kosteikon ympärille rakennetaan pa-
topengertä. (Aitto-Oja ym. 2010, 16.) Kuten padot, myös patopenkereet tulee olla 
rakennettu tiiviistä maa-aineksesta (Grenfors 2005). Patopenkereiden rakenta-
misessa noudatetaan samoja ohjeita kuin patojenkin rakentamisessa, joita on 
esitelty edellisessä luvussa. 
 
Patopenkereiden rakentaminen on aikaa vievää ja tästä syystä myös kallista, jos 
rakentamisessa käytetään ulkopuolista urakoitsijaa. Tästä syystä useiden sato-
jen metrien patopenkereen rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tal-
kootyönä tehtynä kustannukset jäävät luonnollisesti pienemmiksi. (Aitto-oja ym. 
2010, 16.) 
 
Patopenger, kuten patokin, kannattaa mitoittaa mahdollisuuksien mukaan niin le-
veäksi, että sen päällä pystytään liikkumaan raskailla koneilla (Grenfors 2005). 
Kosteikon hoito helpottuu, kun esimerkiksi traktorilla pystytään suurin osa kos-







Kosteikon perustamisen kokonaiskustannukset muodostuvat monesta eri teki-
jästä ja ne ovat aina tapauskohtaisia. Kosteikkopaikan sijainti, kosteikon koko ja 
toteutustapa vaikuttavat suuresti kustannusten suuruuteen. Tukien tai muiden ra-
hoitusmahdollisuuksien avulla kosteikon rakentamisesta aiheutuvia kuluja voi-
daan saada tapauskohtaisesti katetuksi, joko osaksi, tai kokonaan. 
 
Kaivaminen on kosteikon rakentamisen kannalta merkittävin kustannuksia ai-
heuttava työvaihe. Mitä enemmän koneita tarvitaan ja mitä enemmän maata jou-
dutaan muokkaamaan tai siirtämään, sen kalliimmaksi rakentaminen tulee. Tästä 
syystä pelkästään kaivamalla toteutettujen kosteikkojen kustannukset nousevat 
suuremmiksi, kuin padottujen kosteikoiden. Kaivaminen soveltuu siksi parhaiten 
pienten kosteikoiden rakentamiseen (Puustinen ym. 2007, 71.) Lisäksi kaivinko-
neen kuljetus maksaa, joten kustannukset nousevat, mitä kauempaa kaivinko-
neurakoitsija tulee paikalle (Holopainen 2013). 
 
Myös valittu patotyyppi muodostaa oman osansa kustannuksista. Yksinkertaiset 
putkista tehdyt patolaitteet eivät kustanna niin paljoa, kuin monimutkaisemmat 
rakenteet.  
 
Kosteikon alkuraivauksen ja puuston poiston kustannukset riippuvat pitkälti puu-
määrästä mitä joudutaan kosteikolta poistamaan. Mitä enemmän puuta poiste-
taan, sen enemmän se tulee luonnollisesti maksamaan. Alkuraivauksen ja puus-
ton poiston voi toteuttaa myös itse, jolloin kustannukset jäävät pienemmiksi, kuin 
urakoitsijaa käytettäessä. 
 
Kosteikon rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan pienentää toteutta-
malla se esimerkiksi naapureiden, ystävien tai tuttavien kanssa. Monet yhdistyk-
set tai seurat, esimerkiksi lintuyhdistykset tai metsästysseurat, saattavat olla kiin-
nostuneita osallistumaan kustannuksiin tai tarjoamaan talkooapua. Lainakonei-
den tai tuttujen kaivinkoneurakoitsijoiden avulla voidaan saada kustannuksia py-
symään pienempinä, kuin käytettäessä ulkopuolista urakoitsijaa.  
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9 Kosteikon tuki- ja rahoitusmahdollisuudet 
 
 
Kosteikon perustamiseen on tietyillä edellytyksillä mahdollista saada rahallista 
tukea. Tällöin kosteikon rakentamiskynnys voi alentua, koska kosteikkoon mene-
viä kustannuksia ei tarvitse itse maksaa kokonaisuudessaan tai osaltaan. Tukia 
on erilaisia ajanjaksosta ja tukimuodosta riippuen.  
 
 
9.1 Ei-tuotannollisten investointien tuki 
 
Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen on mahdollista hakea ei-tuotannollis-
ten investointien tukea. Tämän tuen tarkoituksena on edistää kosteikoiden pe-
rustamista sekä arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamista. 
Ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea rekisteröityneet yhdistykset ja 
maanviljelijät paikalliselta ELY-keskukselta. (Maaseutuvirasto 2013a.) 
Valtioneuvoston asetuksen ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosille 2008 - 
2013 (185/2008) 6 §:n mukaan perustettavan kosteikon on oltava vähintään 0,5 
% valuma-alueen pinta-alasta, jotta tuki voidaan myöntää. Lisäksi 5 §:n mukaan 
edellytyksenä on että perustettavan kosteikon yläpuolisen valuma-alueen pelto-
prosentti tulee olla yli 20. 
 
Kosteikkojen perustamista tuetaan erityisesti Suomen merialueille laskevien jo-
kien valuma-alueille. Lisäksi tukea voidaan myöntää sellaisten järvien valuma-
alueille, joissa kosteikon perustamisesta saadaan vesiensuojelullista hyötyä 
maatalouden ravinnekuorman vähentymisen kautta. Lisäksi tukea voi saada, jos 
kosteikko edellä mainitun lisäksi parantaa alueen luonnon monimuotoisuutta tai 
siitä on hyötyä alueen riista-, rapu-, tai kalataloudelle.(Maaseutuvirasto 2013a.) 
 
Muille alueille perustettavia kosteikoita voidaan tukea sillä ehdolla, että alue on 
osa ympäristökeskuksen laatimaa luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkei-




Huomioitavaa on, että alueen tulee pysyä tuen hakijan hallinnassa koko hank-
keen toteuttamisen ajan, sekä alueen hoitoon myönnettävän ympäristötuen eri-
koistukisopimuskauden ajan. Tuen hakeminen edellyttää, että kosteikon perus-
tamisesta tehdään asianmukaiset suunnitelmat. (Maaseutuvirasto 2013a.) 
 
Kosteikon perustamiseen myönnettävä enimmäistukisumma on 11 500€/ heh-
taari. Jos kuitenkin rakennettava kosteikko on kooltaan 0,3 - 0,5 hehtaaria enim-
mäistukisumma on 3226 euroa kohteelta. (Maaseutuvirasto 2013a.) 
 
 
9.2 Ympäristötuen erikoistuki 
 
Kosteikon hoitoon voidaan hakea ympäristötuen erikoistukea. Tukea voidaan ha-
kea niin rakennetuille, kuin luontaisillekin kosteikoille, sekä aiemmin ei tuotannol-
listen investointien tuella tehtyyn kosteikkoon. Erityistukisopimukset solmitaan 
tuen hakijan ja valtion välillä. Sopimuskauden pituus on 5 tai 10 vuotta. Tukea 
haetaan paikalliselta ELY-keskukselta. (Maaseutuvirasto 2013b.) 
 
Ympäristötuen mukaisiksi hoitotoimiksi luetaan esimerkiksi kosteikon ympäristön 
raivaaminen ja niittäminen, lietteen poistaminen kosteikosta, eläinten elinoloja 
parantavat toiminnot sekä patojen ja patolaitteiden kunnossapito. (Puustinen ym. 
2007, 26.) 
 
Vuodelle 2013 ei kosteikon hoitoon myönnettäviä erityistukisopimuksia ole voinut 
hakea valtion tiukan määrärahatilanteen takia ollenkaan (Klemola 2013). 
 
 
9.3 Vanha ja uusi tukikausi 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman aiempi tukikausi oli vuosina 
2007 - 2013. Ei-tuotannollisten investointien tuki ja ympäristötuen erityistuki kuu-
luvat kyseisen kehitysohjelman kautta rahoitettaviin tukiin. Vuonna 2013 ei-tuo-
tannollisten investointien tuen viimeinen hakupäivä oli 1.7.2013. Vuonna 2013 
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tukea pystyivät hakemaan vain rekisteröityneet yhdistykset. (Maaseutuvirasto 
2013c). 
 
Uusi Maaseudun kehittämisohjelma on valmistumassa Maa- ja metsätalousmi-
nisteriössä. Kehittämisohjelman toteutusaika on vuosille 2014 - 2020 (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2013b). 
 
Uudessa Maaseudun kehittämisohjelman luonnoksessa on painotettu yhtenä 
prioriteettina vesienhoidon järjestämistä, sekä vesipuitedirektiivin tavoitteisiin 
vastaamista. Lisäksi yhtenä prioriteettina on maa- ja metsätalouteen liittyvien 
ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen. (Maa- ja metsä-
talousministeriö 2013c, 46). Voidaan siis olettaa, että kosteikoiden rakentamista 
tuetaan myös uudella tukikaudella. 
 
Uuden ohjelman valmistuttua selviävät mahdolliset muutokset nykyiseen tukikau-
teen nähden, esimerkiksi kosteikkojen rakentamiseen myönnettävien tukien, ra-
hoitukseen ja niiden ehtojen suhteen vuosille 2014 - 2020. Uuden ohjelman val-





Kemera-tuilla tarkoitetaan kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia tukia. 
Niitä voi hakea yksityinen metsänomistaja metsänhoito- ja parannustoimiin, luon-
nontuhoista aiheituneisiin uudistamiskuluihin sekä metsäluonnon hoitoon. Ke-
mera-tukea haetaan hakemuksilla metsäkeskuksista. (Metsäkeskus 2012).  
 
Metsäluonnon hoitoon myönnettävä Kemera-tuki määräytyy hankekohtaisesti. 
Toimenpiteitä, joihin tukea voi saada, ovat esimerkiksi vesistöhaittojen estämi-





Tilanteessa, jossa esimerkiksi kosteikkoa tai laskeutusallasta suunnitellaan met-
säojitusalueille tai niiltä lähteville ojille, voi olla mahdollista saada hankkeen to-
teuttamiseen Kemera- tukea. Hankkeen vaikutusten tulisi kuitenkin ulottua use-
amman tilan alueelle, jotta tukea voidaan myöntää. (Metsäkeskus 2013b.) 
 
On muistettava, että tuen saaminen on aina hankekohtaista. Tästä syystä kos-
teikon tai lasketusaltaan suunnittelijan tuleekin olla yhteydessä oman alueensa 
Metsäkeskukseen, josta saa lisätietoja toteutettavan hankkeen tukikelpoisuuteen 
liittyen. Kemera-tukea haettaessa on syytä huomioida, että luonnonhoitohank-
keet suunnittelee ja toteuttaa Metsäkeskus tai niiden suunnittelu ja toteutus ta-




10 Tarvittavat luvat ja lainsäädäntö 
 
 
Kosteikon, laskeutusaltaan tai muun vesiensuojelurakenteen rakentamiselle tar-
vitaan tilanteesta riippuen erilaisia lupia. Eri lait, kuten vesi- tai metsälaki, osal-
taan myös ohjaavat ja rajoittavat kosteikkojen tai muiden vesiensuojelurakentei-
den rakentamista.  
 
Lakien asettamat vaatimukset ja rajoitukset tulee ottaa kosteikon suunnittelussa 
huomioon. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteys oman alueen ELY-kes-
kukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joilta saa tarvittaessa lisä-
tietoja lakeihin ja niiden rajoituksiin ja vaatimuksiin liittyen. Myös muut tahot kuten 
Suomen Riistakeskus tai WWF Suomi voivat antaa lisätietoa kosteikkoon liitty-





Kosteikon, laskeutusaltaan tai muun vesiensuojelurakenteen rakentamiselle tar-
vitaan aina maanomistajan lupa. Tämän luvan saaminen on välttämätön lähtö-
kohta rakenteiden perustamiselle. Ilman maanomistajan lupaa kosteikkoa tai 
muuta vesiensuojelurakennetta ei saa rakentaa. (Hagelberg ym. 2012, 7.) 
 
Tilanteessa, jossa suunniteltu kosteikkoalue sijaitsee useamman kuin yhden 
maanomistajan maalla, tarvitaan jokaisen maanomistajan suostumus. Lisäksi 
kosteikon rakentamiselle tarvitaan myös sellaisten maanomistajien suostumus, 
joiden omistamaa maata ei kosteikkoalueella ole, mutta joiden maalle kosteikon 
vaikutukset, esimerkiksi vedenpinnan nousu, vaikuttavat. Jos suunniteltu kosteik-
koalue sijaitsee osakaskunnan mailla tai alueilla, tulee pyytää lupa jokaiselta 
osakkaalta tai ottaa yhteyttä esimerkiksi osakaskunnan puheenjohtajaan asian 
eteenpäin viemiseksi. (Hagelberg ym. 2012, 7.) 
 
Myös lähialueen asukkaille ja naapureille tulee tiedottaa kosteikkohankkeesta ja 
selventää heille sen mahdollisia vaikutuksia. Kosteikon rakentaminen muuttaa 
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uoman virtaamaa ja mahdollisesti vesimäärää, joten hankkeesta tulee ilmoittaa 
myös kosteikon alapuolella asuville. Kosteikon rakentaminen voi haitata esimer-





Vesilain (587/2011) 1 luvun 1 §:ssä määritellään vesilain tavoitteet. Vesilain en-
simmäisenä tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa vesivarojen ja vesiympä-
ristön käyttöä tavalla, joka on kestävää niin yhteiskunnallisesti, taloudellisesti kuin 
ekologisestikin. Toisena tavoitteena on ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiym-
päristön käytöstä aiheutuvia haittoja ja kolmantena tavoitteena vesilaissa on ve-
sivarojen ja vesiympäristön tilan parantaminen. 
 
Vesilain 1 luvun 7 §:n mukaan vesilain lupaviranomaisena toimii Aluehallintovi-
rasto (AVI). Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY) toimii valvontaviran-
omaisena.  
 
Vesistöllä tarkoitetaan vesilain 1 luvun 3 §:n mukaan järveä, lampea, jokea, puroa 
ja muuta luonnollista vesialuetta. Lisäksi vesistöjä ovat keinotekoiset tekojärvet 
ja kanavat. Noro, oja tai lähde ei kuitenkaan ole vesistö.  
 
Vesilain 2. luvun 11 §:n mukaan luonnontilaista enintään kymmenen hehtaarin 
suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 
Lisäksi muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron luonnontilan vaaran-
taminen on kielletty. Myös enintään yhden hehtaarin kokoisen lammen tai järven 
luonnontilan vaarantaminen on kiellettyä. 
 
Kosteikkoa ei siis saa rakentaa sellaiseen paikkaan, jossa edellä mainittujen ve-
siluontotyyppien luonnontila voi kosteikon rakentamisesta johtuen vaarantua. 
Kuitenkin vesilain 11 §:n 2 momentin mukaan lupaviranomaiselta voidaan yksit-
täistapauksissa hakea poikkeuslupaa, jos vesiluontotyyppien suojelutavoitteet ei-




Vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi 
tarvitsee aina luvan. Tämä säännös koskee esimerkiksi järven keskivedenkor-
keuden nostamista patoamalla tai muulla keinolla. Säännös ei kuitenkaan koske 
vesialueen tekemistä kaivamalla tai lammen patoamista omalla maalla (Puusti-
nen ym. 2007, 28). 
 
Vesilain 2 luvun 10 § rajoittaa veden juoksun muuttamista norossa tai ojassa. 
Veden vapaata juoksua uomassa ei saa muuttaa uomassa alapuolella olevan 
vahingoksi, ellei tältä ole saatu suostumusta toimenpiteisiin. Tätä suostumusta ei 
kuitenkaan tarvita jos ojan, noron tai altaan omistajan oma tarve vaatii sitä. Tilan-
teessa, jossa alapuolella oleva käyttää uoman vettä kiinteistökohtaista talouttaan 
varten, ei ylempänä oleva saa käyttää vettä muuhun tarkoitukseen siinä määrin, 
että alapuolisen veden saanti estyy. Tämä on muistettava, kun suunnitellaan kos-
teikon rakentamista puron, noron tai ojan yläjuoksulle.  
 
Vesitaloushankkeiden yleinen luvanvaraisuus on määritelty vesilain 3 luvun 2 
§:ssä (ks. liite 1). Lisäksi 3 luvun 3 §:ssä on määritelty toiminnot, joihin tarvitaan 
aina vesilain mukainen lupa (ks. liite 2). Kosteikon rakentaminen ei vaadi vesilain 
mukaista lupaa, jos sen rakentaminen ei ole ristiriidassa vesilain 3 luvun 2 tai 3 
§:n kanssa.   
 
Vaikka vesilupaa ei kosteikon rakentamiselle tarvittaisikaan, sanotaan vesilain 2 
luvun 15 §:ssä, että vesitaloushankkeista tulee tehdä ilmoitus 30 vuorokautta en-
nen töiden aloittamista valtion valvontaviranomaiselle, eli ELY-keskukselle. Ilmoi-
tus tulee lähettää kirjallisena. Ilmoitukseen tulee sisällyttää hankkeeseen oleelli-
sesti liittyvät tiedot, esimerkiksi toteutustapa ja hankkeen ympäristövaikutukset. 
Toisin sanoen kosteikon rakentaminen vaatii aina vesitalousilmoituksen tekemi-
sen vaikka vesilupaa ei tarvittaisikaan.  
 
Jos hankkeelle tarvitaan kuitenkin vesilupa, haetaan sitä aluehallintovirastolta. 
Hakemus toimitetaan kirjallisesti siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella vesi-
taloushanke aiotaan toteuttaa. Aluehallintovirasto tiedottaa tämän jälkeen hake-
muksesta kuulutuksella. Kaikilla hankkeen vaikutusalueen asianosaisilla sekä vi-
ranomaisilla on mahdollisuus esittää hankkeeseen liittyen muistutuksia ja omia 
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mielipiteitä. Aluehallintoviraston antamasta päätöksestä voidaan valittaa Vaasan 
hallinto-oikeuteen ja tästä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vesilupaa 






Metsälain (1093/1996) 1 luvun 1 §:ssä määritellään metsälain tarkoitus. Lain tar-
koituksena on edistää metsien kestävää käyttöä ja hoitoa niin taloudellisesti, eko-
logisesti kuin sosiaalisestikin. Lain tarkoituksena on myös turvata metsien hyvä 
tuotto siten, että samanaikaisesti säilytetään niiden biologinen monimuotoisuus.  
 
Kosteikon tai muun vesiensuojelurakenteen suunnittelijan tulee ottaa huomioon 
metsälain 10 §, jossa määritellään metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt. 10 
§:n mukaan metsien hoito ja käyttö tulee suunnitella siten, että metsien biologi-
nen monimuotoisuus ja monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säilymi-
nen turvataan. Kosteikon rakentaminen ei saa näin ollen heikentää tai muuttaa 
tällaisia elinympäristöjä. 
 
Metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat 
 lähteiden, norojen, purojen ja pienten lampien välitön lähiympäristö 
 heinä- ja ruohokorvet, lehtokorvet sekä saniaskorvet 
 letot jotka sijaitsevat Lapin läänin eteläpuolella 
 ojittamattomien soiden kangasmetsäsaarekkeet 
 rehevät lehtolaikut 
 jyrkänteet sekä niiden alusmetsät sekä rotkot ja kurut 
 puuntuotannollisesti vähätuottoiset hietikot, kalliot, kivikot, louhikot  
 vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. 
 
Kosteikon suunnitteluvaiheessa tulee tutustua suunnittelualueen maastoon ja 
sieltä löytyviin elinympäristöihin. Jos alueella 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä, tulee ne huomioida kosteikkosuunnitelmassa. Tällaisessa tilan-
teessa kannattaa olla yhteydessä myös oman alueen ELY-keskukseen, jossa 
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Patoturvallisuuslain (494/2009) 1 luvun 1 §:n mukaan lain tavoitteena on varmis-
taa patojen turvallisuus niin rakentamisessa, kunnossapidossa kuin käytössäkin. 
Lisäksi lain tavoitteena on vähentää patojen aiheuttamaa vahingonvaaraa. 
 
1 luvun 2 §:n mukaan patoturvallisuuslaki koskee kaikkia patoja riippumatta siitä 
mistä aineesta tai miten pato on rakennettu. Patoturvallisuuslaki koskee myös 
erilaisia tulvapenkereitä. Patoturvallisuuslain 7 § puolestaan velvoittaa rakenta-
maan padot siten, että niistä ei aiheudu vaaraa turvallisuudelle.  
 
11 §:n mukaan padot luokitellaan kolmeen luokkaan niiden vahingonvaaran pe-
rusteella. Ensimmäisen luokan pato aiheuttaa onnettomuustilanteessa vaaraa ih-
mishengelle ja terveydelle tai huomattavaa vaaraa ympäristölle. Toisen luokan 
pato saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle tai vähäistä suurempaa haittaa omai-
suudelle tai ympäristölle. Kolmannen luokan pato saattaa onnettomuustilan-
teessa aiheuttaa vain vähän vaaraa. Patoa ei kuitenkaan tarvitse luokitella, jos 
patoturvallisuusviranomainen katsoo, ettei pato aiheuta vaaraa. 
 
Luokiteltavat padot ovat yleensä useita metrejä korkeita tai niiden avulla varas-
toidaan suuria määriä vettä (Aitto-Oja ym. 2010, 41). Kuitenkin tilanteessa, jossa 
kosteikko on laaja ja siinä oleva vesimäärä on suuri, voidaan joutua luokittele-
maan matalampikin pato ja sen rakenteet (Puustinen ym. 2007, 28). 
 
Huolimatta siitä, onko pato luokiteltu vai ei, koskee sitä kuitenkin patoturvallisuus-
lain 4 luvun 15 §:n määräämä kunnossapitovelvollisuus. Tämä pykälä velvoittaa 
padon omistajan pitämään padon sellaisessa kunnossa, että se toimii, kuten sen 






Muinaismuistolain (295/1963) tarkoituksena on suojella kiinteitä muinaisjäänteitä, 
jotka kertovat Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Muinaismuis-
toja ovat esimerkiksi erilaiset maa- ja kivikummut, kivikehät jotka ovat muinoin 
ihmisen toimesta tehtyjä, erilaiset haudat ja kalmistot, sekä kivet ja kalliopinnat, 
joista löytyy muinaisia kirjoituksia, piirroksia tai kuvia. 
 
Muinaismuistolain 1 luvun 1 §:n mukaan muinaismuistoja ei saa kaivaa, peittää, 
muuttaa, vahingoittaa, poistaa tai muuten kajota niihin ilman muinaismuistolain 
mukaista lupaa.  
 
Muinaismuistolaki rajoittaa täten myös kosteikon tekemistä siinä mielessä, että 
suunnittelijan on tunnettava alueen mahdollisten muinaismuistokohteiden sijainti 
ja huolehdittava siitä, että kosteikon rakentaminen ei vaikuta muinaismuistokoh-
teisiin, esimerkiksi vedenpinnan nousun kautta, jolloin muinaismuistot voivat peit-
tyä veden alle tai muuten vahingoittua.  
 
 
10.6 Luonnonsuojelulaki ja -asetus 
 
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 1 §:n mukaan lain tavoitteena on luonnon moni-
muotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaalimi-
nen, sekä tukea luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi 
lain tavoitteena on edistää luonnontutkimusta, sekä lisätä luonnontuntemusta ja 
yleistä luontoharrastusta.  
 
Luonnonsuojelulain 4 luvun 29 §:ssä määritellään luonnonsuojelulain nojalla suo-
jellut luontotyypit. Näihin luontotyyppeihin kuuluvia alueita, jotka ovat joko luon-
nontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia, ei saa muuttaa tavalla, joka muuttaa 
luontotyypin ominaispiirteitä. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyp-
pejä ovat: 
 luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt 
 pähkinäpensaslehdot sekä tervaleppäkorvet 
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 merenrantaniityt sekä luonnontilaiset hiekkarannat 
 hiekkadyynit jotka ovat puuttomia tai luontaisesti vähäpuisia 
 lehdesniityt sekä katajakedot 
 suuret yksittäiset puut tai puuryhmät jotka hallitsevat avointa maisemaa 
 
Jos kosteikkoalueelta tavataan luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyp-
pejä, tulee ne ottaa suunnittelussa huomioon. Kyseisten luontotyyppien ominais-
piirteet eivät saa vaarantua kosteikon rakentamisen tai toiminnan takia. Luonnon-
suojeluasetuksen (160/1997) liitteessä 4 on määritelty erityisen suojeltavat lajit, 
joiden esiintymispaikan heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä luonnonsuo-
jelulain 47 §:n mukaan. Erityisen suojeltavat lajit on merkitty liitteeseen * -merkillä. 
Jos suunnitellulta kosteikkoalueelta tavataan liitteessä 4 olevia lajeja, tulee ne 
ottaa huomioon kosteikon suunnittelussa. Niiden esiintymispaikka ei saa heiken-





Luonnonsuojelulain 64 §:n mukaan Natura 2000- alueet ovat luonnonsuojelualu-
eita, jotka koostuvat joko lintudirektiivin mukaisista linnustonsuojelualueista tai 
yhteisön tärkeinä pitämistä alueista.  
 
Luonnonsuojelulain 10 luvun 65 §:n mukaan sellaisille hankkeille, jotka heikentä-
vät Natura 2000- alueiden luonnonarvoja tulee hankkeen suunnittelijan arvioida 
nämä vaikutukset. Tämä koskee myös Natura 2000-alueiden ulkopuolelle suun-
niteltavia hankkeita, joilla voi olla Natura alueelle ulottuvia vaikutuksia. 
 
Saman §:n mukaan hankkeeseen luvan myöntävän viranomaisen tulee katsoa, 
että arviointi on tarvittavilla kohteilla tehty, ennen luvan myöntämistä hankkeelle. 
Lisäksi tämän tulee pyytää Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto, 
jolle kyseisen luonnonsuojelualueen hallinta kuuluu.  
 
Kosteikon suunnittelijan tulee ottaa selville siis suunnittelualueen Natura 2000-
alueet ja lisäksi myös lähialueiden Natura 2000- alueet, ja arvioida hankkeen 
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mahdolliset vaikutukset näille alueille. Esimerkiksi tilanteessa, jossa kosteikkoa 
rakennetaan uomaan, joka kulkee läpi Natura-alueen, voi kosteikon rakentami-
nen muuttaa veden määrää tai virtaamaa uomassa ja näin vaikuttaa myös Na-
tura-alueeseen. Esimerkin kaltaisessa tilanteessa on tarpeen toteuttaa Natura-
arviointi. Epäselvissä tilanteissa oman alueen ELY-keskus osaa kertoa Natura-





Ympäristönsuojelulaki (86/2000) on ympäristön pilaantumista ehkäisevä laki. 
Lain 1 luvun 1 §:n mukaan lain tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäi-
semisen lisäksi turvata terveellinen, monimuotoinen sekä viihtyisä ympäristö.  
 
Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Tämä koskee kaikkea toimintaa, myös 
kosteikkokohteita, jos niiden perustaminen tai toiminta aiheuttaa ympäristön tai 





Jos suunniteltu kosteikkoalue sijaitsee asema- tai yleiskaava-alueella tai raken-
nuskieltoalueella, tarvitaan kosteikon rakentamiselle maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 128 §:n mukainen maisematyölupa tilanteessa, jossa kosteikon ra-
kentamien merkittävästi vaikuttaa maisemaan. Maisemalupa tarvitaan, vaikka 
kosteikkoa suunniteltaisiin omalle maalle, joka kuuluu asema- tai yleiskaavaan 
tai rakennuskieltoalueeseen.  
 
Lisäksi kosteikolta kaivettavien kaivumaiden läjitykseen voidaan tarvita maise-
matyölupa (Aitto-Oja ym. 2010, 28). Maisematyölupaa haetaan kunnan raken-




11 Kosteikon hoito 
 
 
Kosteikon hoito on tärkeää, kun halutaan pitää kosteikko toiminnaltaan kunnossa 
(Davis 1995, 41). Kosteikoiden eri tavoitteista johtuen niiden hoitokin on yksilöl-
listä. Tärkeää kuitenkin jokaisella kosteikolla on ylläpitää niitä ominaispiirteitä, 
minkä vuoksi se on rakennettu. Erityisesti kosteikon monimuotoisuudelle tuomia 





Kosteikoilla kasvaa yleensä rehevä kasvillisuus. Kasvillisuuden niitto näytteleekin 
suurta osaa kosteikon hoidosta. Kasvit toisaalta keräävät vedestä ravinteita it-
seensä, mutta toisaalta kasvien lakastuessa ravinteet vapautuvat uudelleen ve-
teen. Tämän takia kosteikkoalueen säännöllinen niitto ja sen oikea ajoittaminen 
on tärkeää. Yhtä tärkeää on muistaa, että niitettyä kasvillisuutta ei saa jättää kos-
teikkoalueelle, vaan se on kuljetettava pois. (WWF Suomi 2010, 6.) Kosteikon 
kasvillisuutta ja sen suhdetta avoveden osuuteen tuleekin tarkkailla ja toteuttaa 
kasvien poisto aina tarvittaessa (Aitto-Oja ym. 2010, 26 - 27). 
 
Kasvien niiton ja poiston ajankohta tulee ajoittaa oikein, parhaan ajan ollessa 
heinä-elokuun vaihteessa. Tähän ajankohtaan mennessä lintujen pesinnät ovat 
ohitse, mutta suurin osa kasvien käyttämistä ravinteista on vielä kasvustoon si-
toutuneena. Näin toimessa ei aiheuteta lintujen pesinnälle haittaa, mutta niitto 
saadaan toteutettua hyvin. (Aitto-Oja ym. 2010, 26 - 27.)  
 
Itse kosteikon lisäksi niitä ympäröiviä alueita voi hoitaa. Kosteikon reuna-alueet 
voivat kasvaa umpeen tai pajukoitua. Erityisesti vesilinnut välttävät pensaikoiden 
valtaamia alueita ja suosivat rantaniittyjä tai ruovikkojen ja saraikkojen reuna-alu-
eita esimerkiksi pesinnässään. Kaikkea pensaskasvustoa ei tarvitse kuitenkaan 
kosteikolta tai lähiympäristöstä hävittää, vaan sopivan matalat pensaat voivat toi-
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mia myös suojapaikkoina vesilinnuille. Haitallista pensaikosta tulee, kun se kas-
vaa liian korkeaksi. Pensaikon raivaus tulee hoitaa 2-4 vuoden välein, jotta pen-
saikko pysyy sopivan matalana. (Aitto-Oja ym. 2010, 30.) 
 
Hoitamaton kosteikko muuttuu pian yhden tai kahden kasvilajin valtaamaksi alu-
eeksi. Voimakkaasti kasvutilaa valtaavat lajit, kuten järviruoko tai osmankäämi, 
tukahduttavat ennen pitkää muut lajit ja näin heikentävät kosteikon arvoa moni-
muotoisuudelle ja maisemalle (kuva 1). Järviruoko, järvikorte ja osmankäämikas-
vustot eivät myöskään pysty tarjoamaan vesilinnuille ja niiden poikasille riittävästi 
ravintoa. Myös vesirutto on ei-toivottu kasvi kosteikolla, sillä se pystyy syrjäyttä-
mään alkuperäiset vesikasvit ja täyttämään kosteikon jo muutamassa vuodessa. 
Vesirutto lisäksi leviää nopeasti ja pystyy lisääntymään jo pienistä palasista. Ve-
siruttokasvusto tulisi poistaa huolellisesti juurineen, jotta vältyttäisiin vesiruton le-
viämiseltä. (Aitto-Oja ym. 2010, 25.) 
 
Kuva 1.  Osmankäämikasvustoa Outokummun Sysmäjärvellä. Osmankäämi 
on vallannut rannat lähes kokonaan (Kuva: Aleksi Nevalainen) 
 
Hyödyllisiä kasveja kosteikolla sen sijaan ovat erilaiset sarat, järvikorte, palpakot, 
ahvenvita, uistinvita, kilpukka, pikkulimaska ja ärviä (kuva 2). Ne tarjoavat suojaa 
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ja ruokaa vesilinnuille ja niiden poikasille (Aitto-Oja ym. 2010, 24). Näitä kasveja 




Kuva 2.  Vesilintujen ravintonaan käyttämää ahvenvitaa Kontiolahden Kangas-
vedellä (Kuva: Aleksi Nevalainen)  
 
Erityisesti vesilinnut ja niiden poikaset hyötyvät monimuotoisesta kasvillisuus-
mosaiikista. Tämä on syytä muistaa myös kosteikosta kasveja poistettaessa. 
Kaikkea kasvillisuutta ei tule poistaa, vaan alueelle tulee jättää epäsäännöllisiä 
kasvillisuusalueita suojapaikoiksi linnuille. (Grenfors 2005.) 
 
Vesiensuojelun kannalta kasvien poistossa tulee huomioida se, että myös kasvit 
hidastavat veden virtausta kosteikolla ja näin lisäävät veden viipymää, mikä puo-
lestaan johtaa siihen, että ravinteet ja kiintoaines pidättyvät kosteikolla paremmin. 
(WWF Suomi 2010, 6.) 
 
Niitetty kasvijäte tulee kerätä pois kosteikolta niiton jälkeen ja kuljettaa muualle 
jatkokäsittelyä varten. Kasvijätettä voidaan kompostoida, kunhan se suoritetaan 
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tarpeeksi kaukana kosteikosta, etteivät ravinteet pääse uudelleen kosteikkoon. 
(Aitto-Oja ym. 2010, 27.) 
 
 
11.2 Kosteikon kuivattaminen 
 
Patoamalla toteutetuissa kosteikossa veden alle jäävä maakasvillisuus alkaa ha-
jota veden noston seurauksena, jos pintamaata ei ole poistettu. Hajotustoiminnan 
seurauksena monien hyönteisten ja selkärangattomien lukumäärä kasvaa kos-
teikolla. Tämä puolestaan tarjoaa hyvät ruokailumahdollisuudet vesilinnuille tai 
niiden poikasille. (Grenfors 2005.) 
 
Hajotustoiminta kääntyy kuitenkin laskuun noin 6-8 vuoden jälkeen ja hyönteisten 
ja selkärangattomien määrä putoaa. Tästä syystä erityisesti riistakosteikko tulisi 
kuivattaa aika-ajoin yhden tai kahden kasvukauden ajaksi, jotta uutta maakasvil-
lisuutta kasvaisi kosteikon pohjalle. Vedenpinnan noustua uudelleen, hajotustoi-
minta alkaa alusta ja ravintoa riittää vesilinnuille ja niiden poikasille. (von Limburg 
Stirum 2004.) 
 
Kuivatuksen yhteydessä myös kosteikkoon mahdollisesti päässeet kalat saadaan 
poistettua. Näin ne eivät kilpaile ravinnosta vesilintujen ja niiden poikasten 
kanssa. Lisäksi kosteikkoon kertyneen lietteen poisto voi helpottua. Kuivatusta 
varten kosteikkoon tulisi suunnitella poistoputki tai -uoma jotta vesi saadaan mah-
dollisimman hyvin ja hallitusti pois kosteikolta. (Aitto-Oja ym. 2010, 35.) 
 
 
11.3 Lietteen poisto 
 
Kosteikkoon yleensä rakennetaan yksi tai useampia, muita alueita syvempiä osia 
keräämään kiintoainesta (WWF Suomi 2010, 6). Kosteikon hoitoon kuuluu näihin 
osiin kerääntyvän kiintoaineksen ja lietteen ajoittainen poistaminen. Lietteen 
poiston tarkoituksena on ehkäistä kiintoaineksen liikkeellelähtöä, eli resuspen-
siota, tulva-aikoina. Tyhjennysten väli riippuu valuma-alueen koosta, kosteikon 
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laajuudesta, alueen kaltevuudesta, maalajista sekä maankäyttömuodosta. Tyh-
jennystarvetta on seurattava keväisin ja syksyisin, jotta tiedetään milloin tyhjen-
nys tulee toteuttaa. (Puustinen ym. 2007, 69.). Hyödyllinen apuväline kertyvän 
lietteen mittaamiseen on esimerkiksi mittatikku. (WWF Suomi 2010, 6.) 
 
Liete voidaan poistaa joko kaivinkoneella tai lietepumpulla. Liete suositellaan 
poistettavaksi alivirtaamakaudella, eli kesällä tai talvella, jolloin tyhjennyksen yh-
teydessä pohjasta irtoaa kiintoainesta ja lietettä mahdollisimman vähän. (Puusti-
nen ym. 2007, 69.) Kosteikkoa suunniteltaessa syvemmät osat tulisi sijoittaa si-
ten, että tyhjennys onnistuu mahdollisimman helposti (WWF Suomi 2010, 6). Ke-
rätty liete voidaan käyttää esimerkiksi pelloilla ravinteeksi tai maanparannusai-
neeksi (Aitto-Oja ym. 2010, 36). 
 
 
11.4 Pienpetojen ja rauhoittamattomien lintujen pyynti 
 
Pienpetojen, erityisesti minkin ja supikoiran pyynti kuuluu yhtenä osana kosteikon 
hoitoon (Vikberg 2008b). Pienpetojen aiheuttamien tuhojen takia kosteikosta 
saatu hyöty lintukannoille voi mennä hukkaan ilman pyynnin järjestämistä. Kokei-
lujen perusteella on todettu, että koko kosteikon pesimätulos kasvaa pienpeto-
pyynnin myötä. Tästä hyötyvät paitsi riistalajit, mutta myös muut alueella pesivät 
lajit. (Aitto-Oja ym. 2010, 36.) 
 
Rauhoittamattomiin lintuihin kuuluvat varis, harakka, harmaalokki, merilokki ja rä-
kättirastas. Pienpetojen lisäksi myös rauhoittamattomat linnut voivat aiheuttaa tu-
hoja kosteikolla pesivälle linnustolle. Erityisesti varis voi aiheuttaa pesätappioita 
ryöstelemällä lintujen pesiä (Aitto-Oja ym. 2010, 38). 
 
Harmaalokki puolestaan aiheuttaa uhan erityisesti vesilintujen poikasille, sillä se 






Naurulokkikoloniat suojelevat pesimäalueitaan voimakkaasti petoja vastaan. Mo-
net vesi- ja kahlaajalinnut käyttävät tätä hyväkseen ja pesivät mieluusti naurulok-
kikolonioiden lähettyvillä. Huomatessaan uhan, esimerkiksi variksen, naurulokit 
häätävät tämän pois alueelta. Tämän seurauksena lokkien lisäksi myös monet 
vesi- ja kahlaajalinnut välttyvät petojen aiheuttamalta pesä- tai poikastuhoilta. 
(Aitto-Oja ym. 2010, 39.)  
 
Naurulokkien luontaista puolustushalua pesiään kohtaan voidaan käyttää hyö-
dyksi myös kosteikolla. Jotta kosteikko toimisi pesimäympäristönä naurulokeille, 
tulisi siitä löytyä avoveden ympäröimiä saarekkeita. Saarekkeilla saa kasvaa ma-
talaa kasvillisuutta ja siitä tulisi löytyä myös kantavampia mättäitä. Naurulokit ei-
vät viihdy umpeenkasvaneilla alueilla. Tekemällä kosteikkoon naurulokeille sopi-
via pesimäsaarekkeita, saadaan kosteikolle luontainen puolustus petoja vastaan. 





Kosteikkoalueen soveltuvuutta kolopesijöille voidaan parantaa pöntötyksen 
avulla. Vesilinnuista esimerkiksi telkkä, tukkakoskelo ja isokoskelo pesivät mie-
lellään pöntöissä. Kosteikolle voi ripustaa pönttöjä myös muille lajeille. (Suomen 
eläinsuojeluyhdistys & Birdlife Suomi ry 2013.)  
 
Pönttöjen huolto on tärkeä toimenpide ja se voidaan toteuttaa kosteikon muun 
huollon yhteydessä. Huoltamattomat pöntöt voivat muuttua vaarallisiksi linnuille 






Kosteikon hoitoon kuuluu myös patorakenteiden säännöllinen tarkastus. Erityisen 
tärkeää rakenteiden tarkastus on ensimmäisten vuosien aikana, kun maaraken-
teet painuvat. Painuneet tai murtuneet rakenteet korjataan ja tiivistetään. Varsin-
kin talviaikaan tehtyihin rakenteisiin on voinut jäädä jäätä sisälle, joka sulaessa 
voi heikentää rakenteita. (Vikberg 2008a.) Padot ja patorakenteet kannattaakin 
tarkastaa aina suurten virtaamien ja jäidenlähdön jälkeen (Davis 1995, 41). 
 
Patorakenteiden tarkastuksella ja huollolla pystytään ennaltaehkäisemään pato-
rakenteiden murtumista ja siitä aiheutuvia korjauskustannuksia. Huomiota tulee 
kiinnittää penkereisiin, luiskiin ja juoksutusrakenteisiin. Myös padon vedenpitä-
vyyttä tulee tarkkailla. Pienikin vuoto saattaa nopeasti levitä ja romahduttaa ra-
kenteita. (Puustinen ym. 2007, 69.) 
 
Myös patolaitteet tulee tarkastaa toimivuudeltaan. Samalla on hyvä poistaa mah-
dolliset tukkeumat, sekä kertyneet roskat ja risut, jotka voivat vaikeuttaa veden 
poistumista patorakenteista. Lisäksi patopenkereiltä olisi hyvä poistaa siinä kas-
vamaan alkaneet puuntaimet, jotta niiden muodostamat juuret eivät heikennä pa-




12 Jokirannan riistakosteikko 
 
 
12.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tutkimusosassa on selvitetty riistakosteikon perustamisen mah-
dollisuuksia Jokirannan alueelle. Kosteikolle on toimeksiantajan toimesta määri-
telty alue, jonne kosteikko ensisijaisesti haluttaisiin toteuttaa. Opinnäytetyön tut-
kimusosassa on perehdytty kosteikon rakentamisen mahdollisuuteen kyseiselle 
alueelle, siihen rajoittaviin tekijöihin, lupatarpeeseen sekä rahoitusmahdollisuuk-
siin. Lisäksi tutkimusosassa käsitellään muita kosteikon rakentamisen oleellisesti 
liittyviin asioita, rajoitteita ja vaatimuksia sekä esitellään suunnittelualueella teh-
tyjen tutkimusten tuloksia ja lopuksi, näiden tutkimusten ja selvitysten pohjalta 
muodostettu, kosteikkosuunnitelma. 
 
Tavoitteena olisi luoda toimeksiantajan maille riistakosteikko parantamaan alu-
een vesilintukantoja, luomaan uusia virkistysmahdollisuuksia sekä parantamaan 
maisemaa ja vesiensuojelun tasoa alueella. Tärkeimmät tavoitteet ovat vesilintu-




12.2 Tutkimusalueen kuvaus 
 
Jokirannan alue sijaitsee Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvan 
Liperin kunnan, sekä Etelä-Savon maakuntaan kuuluvan Savonlinnan kunnan ra-
jan tuntumassa, kuitenkin sijoittuen Savonlinnan puolelle (taulukko 2). Alue sijoit-
tuu Liperin kunnan puolella olevan Akkalanlahden läheisyyteen, joka puolestaan 
on osa Savonselkää (kuva 3). Akkalanlahti on suhteellisen rehevä, vesilintujen 









Maanomistaja Raimo Pohjoranta 
 
 
Kuva 3.  Jokirannan sijaintikartta. Mittakaava 1:80 000 (Maanmittauslaitos, 
Avoimet aineistot) 
 
Jokirannan alueella harjoitetaan maataloutta sekä karjankasvatusta. Pelloilla vil-
jellään vaihtelevasti vilja- ja heinäkasveja. Maatalousalueita on noin 10 hehtaaria. 




12.3 Kosteikkoalueen kuvaus 
 
Kosteikon suunnittelualue sijoittuu tilanumerolle 740-575-6-45. Kosteikko on tar-
koitus rakentaa kuvassa 4 näkyvien, tilan peltojen ja Savonselän rannan vesijät-
tömaan väliselle alueelle. Kosteikolle varatun alueen koko on n. 0,2 hehtaaria. 
Alue ei ole viljely, eikä muussa käytössä, vaan se on niin sanottua joutomaata. 




Kuva 4.  Ilmakuva Jokirannan alueesta. Kosteikon suunnittelualue merkittynä 
punaisella. Mittakaava 1:8 000 (Maanmittauslaitos, Avoimet aineistot)  
 
Kosteikkoalue on alavaa maastoa. Savonselän läheisyys tekee sen, että korkean 
veden aikaan järven vesi voi nousta kosteikon, kuvassa 4 näkyvälle, suunnittelu-
alueelle. Osittain myös tästä syystä suunnittelualueen viereisten peltojen kuiva-
tustilanne on ollut huono. Kuivatustilannetta on pyritty parantamaan kesällä 2013 
suoritettujen ojitusten avulla. Tämänhetkisissä perus- ja maastokartoissa ei oji-
tuksia vielä näy. Ajan tasalla olevista ilmakuvista ojalinjat pystyy havaitsemaan . 
 
Kuvasta 5 nähdään kosteikon suunnittelualueelle tulevat ja sieltä lähtevät ojalin-
jat. Ojat 1 – 4 ovat tulo-ojia, eli ojia, joiden kautta suunnittelualueelle virtaa vettä. 
Oja 9 on kokoomaoja, johon tulo-ojien vedet kerääntyvät ennen valumistaan Sa-
vonselkään ojaa 7 pitkin. Oja 8 on vanha ojalinja, jota pitkin pääosa vesistä aiem-
min kulki. Alueella tehtyjen muutosten vuoksi oja 8 on kuitenkin suurimman osan 
vuotta kuivillaan ja vedet ohjautuvat nykyään ojaa 7 pitkin pois alueelta. Ylivirtaa-
makausina, eli tulva-aikoina, osa vesistä kuitenkin ohjautuu edelleen ojaa 8 pit-





Kuva 5.  Suunnittelualueelle tulevat ja sieltä lähtevät ojalinjat. Mittakaava 1:3 
000 (Maanmittauslaitos Avoimet Aineistot) 
 
Virtaama ojissa on kesällä, alivirtaama-aikaan, hyvin vähäinen, kun taas ylivirtaa-
makaudella keväällä, uoma on ääriään myöten täynnä vettä. Vesi uhkaa nousta 







Kuva 6.  Oja 9 eli kokooma-oja kesällä ja keväällä 2013 (Kuva: Aleksi Nevalai-
nen) 
 
Suunnittelualueen puusto on pääosin harvaa ja lehtipuuvaltaista. Alueella ei voi 
järven läheisyyden ja kostean maaperän vuoksi harjoittaa maanviljelyä eikä met-
sätaloutta (kuva 7). 
 
 




13 Alueella tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset 
 
 
Kosteikkosuunnitelmaan liittyen Jokirannan alueella suoritettiin maastotutkimuk-
sia kevään, kesän ja alkusyksyn 2013 aikana. Tämän lisäksi tehtiin erilaisia kart-






Valuma-alueen tarkastelu aloitettiin keväällä 2013. Valuma-alueen rajat käytiin 
tarkastamassa maastossa 22.5.2013. Tarkastuksen avulla saatiin selville mah-
dollisia valuma-alueen myöhemmässä karttapohjalle tehtävässä rajauksessa tar-
vittavia tietoja. 
 
Suunnittelualueelle tulevan uoman valuma-alue määriteltiin 9.9.2013 opinnäyte-
työtä ohjaavan opettajan, Tarmo Tossavaisen, opastuksella. Karttapohjalle mää-
riteltiin kosteikkoalueelle tulevan uoman valuma-alue, eli se alue, jolta valumave-
det kerääntyvät kyseiseen uomaan (kuva 8). Määrityksessä hyödynnettiin ke-
väällä 22.5.2013 suoritetun maastokartoituksen tietoja valuma-alueen koon mää-
rittämisessä. Muodostunut valuma-alue mitattiin planimetrin avulla, jolloin va-





Kuva 8.  Valuma-alueen rajaus karttapohjalla. Mittakaava1:16 000 (Maanmit-
tauslaitos, Avoimet aineistot) 
 
Keväällä 22.5.2013 suoritetun maastokäynnin, sekä karttapohja- ja ilmavalokuva 
tarkastelun avulla pystyttiin määrittelemään valuma-alueen maankäyttömuodot. 
Valuma-alueella on peltoa 1 660 m2, eli 0,166 hehtaaria. Muutoin valuma-alue 
koostuu metsätalousmaasta. Metsätalousmaan osuus valuma-alueesta on 47,5 
hehtaaria, josta käsiteltyä, eli harvennettua tai hakattua, metsää on 9,1 hehtaaria 
ja käsittelemätöntä metsää 38,5 hehtaaria. Valuma-alueella ei harjoiteta koti-
eläintuotantoa, eikä siellä sijaitse asumuksia. Puusto valuma-alueella on havu-
puuvaltaista, kuusen ollessa silmämääräisesti arvioituna yleisin puulaji. 
 
 
13.2 Maalajitutkimus  
 
Maalajitutkimus suoritettiin kosteikkoalueella 4.8.2013. Sen tarkoituksena oli sel-
vittää, minkälaisesta maalajista kosteikkoalueen maaperä koostuu. Tutkimus 
suoritettiin kahdesta pisteestä kaivamalla lapiolla n. 70 cm syvät kuopat. Tämän 
perusteella pystyttiin arvioimaan maalajia ja sen soveltuvuutta kosteikon raken-





Kohteessa 1 kaivetun kuopan syvyys oli n 70 cm maanpinnan tasosta (taulukko 
3). Pintamaan paksuus kohteessa vaihteli 10 - 20 cm välillä. Tämän jälkeen maa-
perä koostui savesta, jota jatkui aina kuopan pohjan tasolle asti. Syvemmälle 
mentäessä maa-aines muuttui kosteammaksi ja kuopan pohjalle kerääntyi muu-
taman sentin paksuinen vesikerros 
 
Taulukko 3.  Kohteen 1 tiedot 
Kohde 1 Koordinaatit: ETRS-TM35FIN 
N 6921838 
E 614504 (tarkkuus +-7m) 
Kaivuusyvyys maanpinnasta 70 cm 
Pintamaan paksuus 10 - 20 cm 
Pintamaan jälkeinen maalaji Savi 
 
Kohteessa 2 kaivusyvyys oli n. 70 cm maanpinnasta (taulukko 4). Pintamaan 
paksuus vaihteli 10 - 15 cm välillä, jonka jälkeinen maa-aines oli savea. Kuopan 
pohjalle kertyi kaivamisen yhteydessä nopeasti vettä. Vettä nousi noin 20 cm kor-
keudelle kuopan pohjasta ja tämän takia syvemmälle kaivaminen estyi. Kuopan 
pohjaan työnnetty keppi kuitenkin upposi helposti n. 30 cm matkan, joten voidaan 
olettaa, että maa-aines on pehmeää ja kosteaa syvemmälläkin.  
 
Taulukko 4.  Kohteen 2 tiedot 
Kohde 2 Koordinaatit: ETRS-TM35FIN 
N 6921822  
E 614494 (tarkkuus +-7m) 
Kaivuusyvyys maanpinnasta 70 cm 
Pintamaan paksuus 10 - 15 cm 
Pintamaan jälkeinen maalaji Savi 
 
Tutkimuksen myötä saatujen tulosten perusteella suunnitellulta kosteikkopaikalta 
löytyvä maa-aines soveltuu kosteikon rakentamiseen. Paikalta löytyvästä sa-
vesta saadaan rakennettua tiiviit ja kestävät pato- ja patopengerrakenteet. Toi-
saalta maaperän kosteus, johon veden nopea nouseminen kuoppiin viittaa, voi 
haitata kaivutyötä (kuva 9). Vaarana voi olla että raskaat koneet uppoavat tai jää-
vät jumiin pehmeään maa-ainekseen. Tätä riskiä voidaan vähentää suorittamalla 
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kaivutyöt talvella, jolloin kaivinkoneelle voidaan jäädyttää kulku-ura, jota pitkin 
koneella voidaan kulkea 
 
 





Kosteikkoalueella suoritettiin 2.8.2013 kasvillisuuskartoitus. Kartoituksen tarkoi-
tuksena oli selvittää kosteikkoalueella kasvava kasvillisuus, sekä selvittää mah-
dollisten uhanalaisten tai suojeltavien kasvien esiintyminen alueella. Alueen pie-
nen koon vuoksi kartoitus suoritettiin kulkemalla aluetta ympäriinsä haravoiden 
sekä kirjaamalla tehdyt havainnot ylös paperille. Epäselvät kasvilajit myös kuvat-
tiin myöhempää tunnistusta varten. Tunnistuksessa apuna toimi Karelia-ammat-
tikorkeakoulun lehtori Jari Spoof.  
 
Kosteikkoalueelta löytyy sekä kuivempia että kosteampia kasvupaikkoja kasveille 
ja molempiin olosuhteisiin sopeutuneita kasveja myös tavattiin kartoituksen yh-
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teydessä. Mitä lähemmäksi rantaa mentiin, sen kosteammaksi kasvupaikat muut-
tuivat. Kuivimmat kasvupaikat sijaitsivat peltojen reunoilla ja aiempien ojitusten 
yhteydessä tehdyiltä mättäiltä. 
 
Puusto alueella oli harvaa ja koostui suurimmaksi osaksi lehtipuista. Yksittäisiä 
pieniä kuusia kasvoi alueella harvakseltaan. Rantavyöhykkeellä kasvoi runsaasti 
pajua. Pohjakerroksessa kasvoi vähäisessä määrin sammalia. Eniten niitä tavat-
tiin kaatuneiden puiden rungoilta ja kivien päältä. Alueella kasvoi runsaasti heiniä 
(kuva 10). Lähemmäs rantaa mentäessä alkoivat myös sarat runsastua. 
 
Kasvien esiintymisrunsautta alueella kuvattiin asteikolla 1 - 5, jossa: 
 
 1 =  Hyvin vähän 
 2 = Vähän 
 3 =  Keskinkertaisesti 
 4 =  Runsaasti 
 5 =  Hyvin runsaasti 
 
Kasvillisuuskartoituksen tulokset ovat esille liitteessä 3. Tulosten perusteella voi-
daan sanoa, että yleisimmät puulajit alueella olivat hieskoivu ja kiiltopaju. Kasvi-
lajeista yleisin alueella esiintyvä laji oli korpikastikka, jota kasvoi hyvin runsaasti 
ympäri kartoitusaluetta. Sarakasveista pullosaraa tavattiin alueelta keskinkertai-
sesti ja se oli sarakasveista yleisin. Sammaleita löytyi alueelta viittä eri lajia, mutta 
kaikkia hyvin vähäisessä määrin. 
 
Kasvikartoituksen tulosten perusteella voidaan sanoa, ettei alueelta löydy sellai-
sia kasvilajeja, joiden esiintyminen alueella voisi estää kosteikon rakentamisen 
tai muuten vaikuttaa siihen. Kartoitetut kasvit olivat yleisiä rantojen ja peltojen 
reunojen kasvilajeja, eikä suojeltuja lajeja alueelta tavattu.  
 
Suojeltavien tai uhanalaisten kasvien esiintymisestä alueella kyseltiin myös 
Etelä-Savon ELY-keskuksen, ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualueen biolo-
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gilta, Marika Koskiselta. Koskisen (2013) mukaan ELY- keskuksen luontorekiste-
reistä ei löytynyt merkintöjä uhanalaisista lajeista tai muista suojeltavista luonto-
kohteista kyseisellä alueella  
 
 




13.5 Virtaama  
 
Kosteikkoalueen tulouomalle määritetään virtaamatiedot hyödyntäen Seunan 
(1983) esittämiä kahta kaavaa. Kaavojen avulla voidaan määrittää vuotuisten 
maksimiylivirtaamien keskivirtaama (MHQ) sekä keskimäärin kerran kahdessa-
kymmenessä vuodessa toistuva ylivirtaama (HQ1/20). Näiden tietojen avulla pys-
tytään puolestaan arvioimaan kosteikolle vaadittavaa kokoa ja tilavuutta.  
 
MHQ = A x [0,018 x (C + Is)2 – 1,2 x ( C +  Is ) + 0,29 x E0 – 0,50 x Fs + 126]  
(1.) 
 







 A =  valuma-alueen pinta-ala (km2) 
 C =  peltojen osuus valuma-alueesta (%) 
 Is =  päällystetyn maan tai avokallion osuus valuma-alu-
eesta (%) 
 E0 = valuma-alueen purkautumiskohdan korkeus merenpin-
nasta (m) 
 Fs = kasvava puusto koko valuma-alueelle jaettuna (m3 ha-
1) 
 
(Puustinen ym. 2007, 30) 
 
Kaavojen avulla laskettuna tulouoman MHQ on 57 l/s-1 ja HQ1/20 107 l/s-1 (tau-
lukko 5). Vuorokausivirtaamiksi muutettuina on MHQ = 4 925 m3 d-1 ja HQ1/20= 9 
245 m3 d-1. Toisin sanoen tämä tarkoittaa sitä, että tulouomassa kulkee maksi-
miylivirtaamajaksoina vettä 57 litraa sekunnissa ja 4 925 kuutiota vettä vuorokau-
dessa. Kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuvan suuren ylivirtaaman ai-
kaan puolestaan vettä kulkee tulouomassa 107 litraa sekunnissa ja 9 245 kuu-
tiota vuorokaudessa. MHQ ja HQ1/20:ta käytetään apuna kosteikon mitoituksessa. 
 
Taulukko 5.  MHQ:n ja HQ1/20 määritys 
Valuma-alueen pinta-ala (A) 47,7 ha 
Pellon osuus valuma-alueesta (C)  0,03 % 
Päällystetyn maan tai avokallion osuus valuma-alueesta (ls) 0 % 
Purkautusmiskohdan korkeus merenpinnasta (E0) 76.10 m 
Kasvava puusto koko valuma-alueelle jaettuna (Fs) 57,1 m3 ha-1 
MHQ (em. kaavalla 1. laskettuna) 57 l/s-1 







Valuma-alueen ravinnekuormitus koostuu metsä- ja maatalouden aiheuttamasta 
ravinnekuormituksesta sekä luonnonhuuhtouman mukana tulevasta ravinnekuor-
mituksesta. Valuma-alueen koko on 47,7 hehtaaria. Peltoa valuma-alueella on 
ainoastaan noin 0,2 hehtaaria. Loput 47,5 hehtaaria ovat metsätalousmaata. 
Suurimmaksi osaksi valuma-alueen metsät ovat vanhaa ja hakkaamatonta met-
sää, joka on luonnontilaisen kaltaista. Näitä metsiä valuma-alueella on 38,5 heh-
taaria. Loput metsätalousmaasta on käsiteltyjä, eli joko harvennettuja tai hakat-
tuja metsiä. Käsiteltyjä metsiä on 9,1 hehtaarin verran.  
 
Metsätalouden ravinnekuormituksen määrittelyssä käytetään apuna taulukkoa 6. 
Taulukossa on esitelty kokonaisfosforin ja kokonaistypen keskimääräiset kuormi-
tusarvot kilogrammoina neliökilometriä kohti vuodessa, eri tavoilla käsitellyillä 
metsillä. Maataloudesta aiheutuvan ravinnekuormituksen määrittämisessä käy-
tetään puolestaan apuna taulukkoa 7. Taulukosta nähdään kustakin viljelymuo-
dosta aiheutuva kokonaisfosfori ja kokonaistyppikuormitus neliökilometrille vuo-
dessa. 
 
Näiden taulukoiden avulla saadaan selville, kuinka paljon kokonaistyppeä ja ko-
konaisfosforia valuma-alueelta huuhtoutuu alapuolisiin vesistöihin vuodessa, kun 
tiedetään alueen maankäyttömuodot ja alueiden koot. 
 







Kok. P.(kg/km2/a) 5 5,4 11 
Kok. N.(kg/km2/a) 130 140 190 
 
Taulukon 6 mukaan vanhoista luonnontilaisista tai luonnontilaisen kaltaisista met-
sistä muodostuu ainoastaan luonnonhuuhtouman verran ravinnekuormitusta 
vuodessa, kun taas käsitellyistä metsistä muodostuu 11 kg kokonaisfosforia ja 
190 kg kokonaistyppeä vuodessa. Käsitellyillä alueille tehtyjen toimenpiteiden 
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(esim. hakkuut) takia on ravinnekuormitus suurempi. Luonnontilaisen kaltaisia 
metsiä on valuma-alueella 0,385 km2 ja käsiteltyjä 0,0906 km2. 
 
Taulukko 7.  Maatalouden keskimääräinen ravinnekuormitus (Tossavainen 
2009, 24) 
Viljelymuoto Kok. P.(kg/km2/a) Kok. N.(kg/km2/a) 
Kevät- ja syysviljat sekä öljy-
kasvit 
150 2000 
Nurmet ja viherkesannot 70 1000 
Erikoiskasvit ja avokesannot 200 2000 
Viljelemätön 30 500 
 
Pelloilta tuleva ravinnekuormitus on sidoksissa viljelymuotoon. Taulukon 7 mu-
kaan viljakasvien viljelyssä kuormitusarvot ovat kokonaisfosforin osalta 150 kg 
neliökilometrille vuodessa ja kokonaistypen osalta 2000 kg neliökilometrille vuo-
dessa. Valuma-alueeseen kuuluu vain vähän peltoa, 0,00166 km2, ja niissä vil-
jellään kauraa. Viljelytavasta aiheutuvan ravinnekuormituksen lisäksi muodostuu 
pelloilta ravinnekuormitusta myös luonnonhuuhtoumasta, eli 5 kg kokonaisfosfo-
ria ja 190 kg kokonaistyppeä neliökilometrille vuodessa.  
 
Taulukossa 8 on laskettu kunkin maankäyttömuodon aiheuttama ravinnekuormi-
tus. Taulukosta nähdään, että eniten ravinnekuormitusta muodostuu vanhoista 
luonnontilaisista metsistä. Tämä selittyy sillä, että valuma-alue koostuu pääosin 
juuri vanhoista luonnontilaisen kaltaisista metsistä. Yhteenlaskettuna kaikkien 
maankäyttömuotojen aiheuttama ravinnekuormitus on 3,2 kg kokonaisfosforia ja 




Taulukko 8.  Valuma-alueelta muodostuva ravinnekuormitus 
 
Valuma-alueen metsävaltaisuudesta ja peltojen vähyydestä johtuen on vuosittain 
muodostuvan ravinnekuormituksen määrä suhteellisen vähäinen. Tilanne olisi 
erilainen, jos valuma-alueella olisi enemmän peltoja tai käsiteltyä metsää. Tulok-
sissa on kuitenkin huomioitava, että valuma-alueeseen ei kuulu kuin pieni osa 
suunnitellun kosteikkopaikan vieressä sijaitsevasta pellosta (ks. luku 13.1). Ky-
seisellä pellolla sijaitsevat ojat laskevat vetensä valuma-alueen sivusta, eikä nii-
den kautta kulkevaa ravinnekuormitusta ole laskettu, koska ne eivät kuulu va-
luma-alueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että Savonselkään kohdistuu lähialueelta 
suurempi ravinnekuormitus, kuin mitä tulokset antavat ymmärtää.  
 
 
13.7 Suunnittelualueen vaaitus 
 
Suunnittelualueella suoritettiin vaaituksia 3.8.2013, jonka tarkoituksena oli selvit-
tää alueen maaston korkeussuhteita kosteikon perustamisen kannalta. Ensim-
mäisen vaaituksen tuloksia täydennettiin 28.8.2013 tehdyillä lisävaaituksilla. Mo-









0,385 km2 1,925 kg/a 50,05 kg/a 
Käsitellyt metsät 
 
0,0906 km2 0,9966 kg/a 17,214 kg/a 
Pellot  
 




0,00166 km2 0,0083 kg/a 0,2158 kg/a 
Yhteensä: 3,2 kg/a 70,8 kg/a 
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lemmissa vaaituksissa apuna toimi rakennusmestari, NCC Rakennus Oy:n alue-
päällikkö, Antti Nevalainen. Vaaitus suoritettiin mittalatan ja Topcon AT-G4 
vaaituskojeen avulla (kuva 11). 
 
 
Kuva 11.  Vaaituksessa käytetty Topcon AT - G4-vaaituskoje (Kuva: Aleksi Ne-
valainen) 
 
Korkeusasema sidottiin Savonselän senhetkiseen vedenkorkeuteen. Lähin ve-
denkorkeuden mittausasema sijaitsee Arvinsalmella, Rääkkylässä, Jänisselän ja 
Ukonselän välisessä salmessa. Mittausaseman numero on 0405140. 3.8.2013 
mittausaseman vedenkorkeus oli 76.03. Mittausasema sijaitsee n. 18 kilometrin 
päässä Jokirannasta.  
 
Liitteessä 4 on esitelty kunkin havaintopisteen tarkat korkeustiedot ja liitteessä 5 
kunkin havaintopisteen sijainti karttapohjalla. Suunnittelualueen lähellä sijaitse-
vien asutusten ja pellon reunassa kulkevan tien korkeuksia ei vaaitettu, sillä ne 
jo silmämääräisesti arvioituna sijaitsevat selvästi korkeammalla kuin kosteikkoon 





Tuloksista havaitaan, että korkeuserot alueella ovat pieniä. Suurimmat korkeus-
erot olivat ojan pohjien ja penkkojen välillä. Alueen ojat on kaivettu aikoinaan kai-
vinkoneella ja kaivumassat on läjitetty ojalinjojen viereen. Tästä syystä korkeus-
erot ojanpohjan ja ojanpenkan välillä ovat suuria. Suurimmilla korkeuseroa on 0.8 
metriä pisteiden 1 ja 7 välillä, mutta muuten alueen korkeuserot ovat suhteellisen 
pieniä, eli alue on toisin sanoen melko tasaista.  
 
Alin korkeustaso on pisteessä 7, joka sijaitsee poistouoman loppupäässä, lä-
hinnä Savonselkää. Pisteen korkeustaso on 76.10, mikä on ainoastaan 0.07 m, 




14 Lainsäädännön vaikutus kosteikon rakentamiseen 
 
 
14.1 Muinaismuisto- ja patoturvallisuuslaki 
 
Muinaismuistolaki (295/1963) ei aseta esteitä tai muuten vaikuta Jokirannan riis-
takosteikon perustamiseen. Kosteikkoalueella, tai sen lähialueilla ei ole muinais-
muistolain tarkoittamia muinaismuistoja tai muinaismuistoalueita.  
 
Patoturvallisuuslaki (494/2009) ei myöskään aseta esteitä Jokirannan riistakos-
teikon perustamiselle. Patoturvallisuuslaki velvoittaa kuitenkin rakentamaan pa-





Jokirannan kosteikkoalueen lähellä sijaitsee lähde (ETRS-TM35FIN N 6921848 
E 614552). Metsälain (1093/1996) 10 § suojelee luonnontilaiset lähteet ja niiden 
välittömän lähiympäristön. Kyseistä lähdettä ei voitane kuitenkaan pitää luonnon-
tilaisena sillä se sijaitsee konevoimin kaivetussa ojan penkassa. Näin ollen ym-
päristöä on käsitelty ihmisen toimesta, eikä lähde tai sen lähiympäristö ole luon-
nontilainen, eikä metsälaki tällöin aseta rajoituksia lähteen lähiympäristön käsit-
telylle.  
 
Laissa metsälain muuttamisesta (1085/2013) on tarkennettu vanhempaa laki-
tekstiä tietyiltä osin. Lain 10 §:ssä sanotaan, että erityisen tärkeät elinympäristöt 
ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja erottuvat ominaispiirteiltään 
ympäristöstään selvästi, johtuen niille ominaisesta veden läheisyydestä ja puu- 
ja pensaskerroksesta. Edellä mainittu lähde ei juurikaan erotu lähiympäristös-
tään. Siltä puuttuu luonnontilaisille lähteille ominainen puu- ja pensaskerros ko-
konaan, eikä muu kasvillisuuskaan poikkea muusta lähiympäristöstä.  
 
Kosteikkoalueen reunasta tulee lähteelle lyhimmillään matkaa noin 30 metriä. 
Vaikka lähde olisikin luonnontilainen tämä etäisyys riittää yleensä turvaamaan 
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lähteen ja sen välittömän lähiympäristön luonnontilaisuuden, kun puustoa ei pois-
teta tai käsitellä siten, että lähteen valaistusolosuhteet muuttuvat. Luonnontilais-
ten lähteiden ja niiden lähiympäristöjen suojelussa on tärkeää, että niiden ympä-
rille, erityisesti etelän ja lännen suuntaan, jätetään riittävän leveä varjostava vyö-
hyke. (Pykäläinen 2013.) Tämä suojavyöhyke voidaan toteuttaa myös Jokirannan 
riistakosteikkoa toteutettaessa, vaikka lähde ei olisikaan luonnontilainen tai luon-





Vesilain 2. luvun 11 §:n mukaan luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaaranta-
minen on kiellettyä. Edellä luvussa 14.2 todettiin, ettei kyseistä lähdettä voitane 
pitää luonnontilaisena tai sen kaltaisena. 
 
Riistakosteikon rakentaminen ei juurikaan muuttaisi nykytilannetta lähteessä tai 
sen lähiympäristössä myöskään vesitalouden kannalta. Nykytilanteessa valuma-
alueelta tulevat vedet eivät kulje lähteen vieressä kulkevaa uomaa pitkin, kun ai-
noastaan suuren ylivirtaaman aikaan. Itse kosteikolta lähteelle jää käsittelemä-
töntä aluetta noin 30 metriä. Kosteikolle tulevat tai sieltä purkautuvat vedet eivät 
pääse kosketuksiin lähteen kanssa, eli ne eivät voi esimerkiksi peittää lähdettä 
alleen tai sekoittaa lähteessä olevaa vettä. Lisäksi kosteikon rakennusvaihe voi-
daan hoitaa siten, ettei raskailla koneilla muuteta lähdettä tai sen lähiympäristöä.   
 
Jokirannan riistakosteikon perustaminen ei tarvitse vesilain mukaista vesilupaa. 
Se ei ole ristiriidassa Vesilain 3 luvun 2 tai kolmannen §:n kanssa. Sen sijaan 
ilmoitus vesitaloushankkeesta on tehtävä alueelliselle ELY-keskukselle ennen 
toimenpiteisiin ryhtymistä. ELY-keskus ottaa hankkeeseen kantaa, ja viimekä-
dessä ilmoittaa, jos suunnitelmaan tarvitsee tehdä muutoksia tai muita selvityk-
siä. Lisäksi ELY-keskus ottaa tarvittaessa kantaa em. lähteen sijaintiin kosteik-









Jokirannan alueen kaavoitustilanteesta tiedusteltiin Etelä-Savon Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselta sähköpostitse. Selvisi että kosteikkoalue kuuluu 
Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylään ja että alueella on voimassa Sa-
vonrannan rantayleiskaava (Heikkinen 2013).  
 
Rantayleiskaavan vaikutuksia kosteikon rakentamiseen selvitettiin puolestaan 
Savonlinnan kaupungin kaavoituspäälliköltä, jonka mukaan rantayleiskaavalla ei 
ole rajoittavia vaikutuksia kosteikon rakentamisen suhteen (Aalto 2013). 
 
 
15.2 Suojelu- ja pohjavesialueet 
 
Jokirannan alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelukohteita tai luonnonsuo-
jelualueita. Natura 2000-alueita ei lähistöllä ole. Näin ollen myöskään luonnon-
suojelulain 65 §:n mukaista Natura 2000- arviointia ei tarvitse kohteella toteuttaa. 
 
Jokirannan alueella ei myöskään sijaitse vedenotto- tai pohjavesialueita. Täten 
ne eivät voi asettaa rajoitteita tai esteitä kosteikon rakentamiselle. 
 
 
15.3 Kalat ja vesilinnut 
 
Kosteikkoalueelle tulevassa uomassa ei havaittu muiden tutkimusten yhteydessä 
kaloja. Uoman virtaama heikkenee huomattavasti alivirtaamakausina, kuten ke-
säaikaan, ja tästä syystä uoman toimiminen kalojen elinympäristönä tällöin on 
mahdotonta. Uoma voi kuivina kausina kuivua lähes kokonaan.   
 
Akkalanlahden alue on rehevää ruovikkovaltaista aluetta, jossa viihtyvät monet 
vesilinnut. Tyypillisiä ja yleisimpiä vesilintulajeja alueella ovat heinäsorsa sekä 
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tavi. Lisäksi alueella tavataan säännöllisesti telkkiä ja haapanoita. Lapasorsia, 
tukkasotkia ja jouhisorsia tavataan aika-ajoin muutamia yksilöitä. Muuttoaikaan 
syksyllä, alueella pysähtyy myös arktisia vesilintuja, kuten alleja, pilkkasiipiä sekä 
mustalintuja. Rauhoitetuista vesilinnuista alueella tavataan säännöllisesti silkki-
uikkuja sekä härkälintuja.  
 
Tämän tutkimuksen yhteydessä ei varsinaista vesilintukartoitusta tehty, vaan tu-







16.1 Kosteikkopaikan valinta 
 
Kosteikon rakentamiselle oli suunnitteluvaiheessa kaksi eri vaihtoehtoa (vaihto-
ehdot A ja B). Vaihtoehto A:ssa kosteikko toteutettaisiin uudelleenohjaamalla tu-
louoma joutomaalle, jonne varsinainen kosteikko toteutettaisiin kaivamalla. 
Tässä vaihtoehdossa kosteikkoon tuleva vesi tulee kauempaa valuma-alueelta, 
kun taas viereisiltä pelloilta syntyvät valumavedet jäävät kosteikon ulkopuolelle. 
Tässä vaihtoehdossa etuna on, että kosteikosta poistuvan veden purkukorkeus 
saadaan korkeammalle, kuin vaihtoehto B:ssä, jolloin kosteikko ei ole niin haa-
voittuvainen mahdollisille järven vedenpinnan nousuille. Eroa suunnitellun kos-
teikon purkukorkeuden ja Savonselän vedenpinnan korkeuden välillä oli 3.8.2013 
tehtyjen vaaitusten mukaan 37 senttimetriä.  
 
Vaihtoehto B:ssä kosteikko rakennettaisiin ojan 7, eli poistouoman, (kuva 5 ja 
kuva 12) varteen leventämällä itse poistouoma kosteikoksi kaivamalla. Tässä 
vaihtoehdossa etuna olisi se, että myös pelloilta tulevat valumavedet saataisiin 
kulkemaan kosteikon läpi, jolloin myös pellolta tulevat ravinteet kulkevat kos-
teikon läpi. Tämän vaihtoehdon suurin heikkous kuitenkin on se, että kosteikko 
tulisi rajautumaan yhdeltä sivultaan suoraan peltoihin. Kosteikko ei kuitenkaan 
saisi heikentää peltojen kuivatustilannetta, joten tulvavaraa tulisi jättää ainakin 
0,5 metriä pellon pinnasta. Tästä syystä vedenpinnan korkeus jäisi vain 7 cm 
ylemmäksi kuin Savonselän vedenpinnan korkeus 3.8.2013. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kosteikko olisi erittäin haavoittuvainen vedenpinnan nousuille. Veden nous-
tessa järven puolelta kosteikkoon, häiriintyisi kosteikon toiminta.  
 
Kosteikon toteutukseen valittiin vaihtoehto A. Vaikka vaihtoehto A:ssa pelloilta 
tulevat valumavedet jäävätkin kosteikon ulkopuolelle, sen toiminta ei ole niin riip-
puvainen järven vedenpinnan tasosta. Näin ollen kosteikon toiminta pysyy nor-






Kuva 12.  Kosteikon paikan vaihtoehdot A ja B. Mittakaava 1:3 000 (Maanmit-
tauslaitos Avoimet aineistot) 
 
 
16.2 Kosteikon muoto 
 
Vaihtoehto A:ssa kosteikko rajautuu pohjoisessa, lännessä ja etelässä sijaitse-
vien ojien rajaamalle alueelle. Idässä kosteikon äärimmäisenä rajana toimii vesi-
jättömaan raja. Suunnitellun kosteikon kooksi saadaan tälle alueelle noin 30 m x 
30 m suuruinen neliön muotoinen alue.  
 
Erityisesti riistakosteikot suositellaan tehtäväksi rannoiltaan moninaisiksi, mutta 
tässä tapauksessa pyritään saamaan kosteikkoon mahdollisimman suuri pinta-
ala alueen pienuuden vuoksi. Mitä suurempi on kosteikon tilavuus, sen paremmin 
se toimii vesien puhdistajana. Monimuotoisuutta ja moni-ilmeisyyttä kosteikkoon 
luovat kaksi saarta. Lisäksi kasvillisuuden kasvaessa voidaan sitä hoitamalla 
saada rannoiltaan yksipuoliseen kosteikkoon moninaista ilmettä.  
 
Maastokäynneillä tehtyjen vaaitusten perustella alue on tasaista. Tasaisuutensa 
vuoksi kosteikkoa ei pystytä tekemään patoamalla, vaan käytännössä kaikki kos-
teikon osat joudutaan tekemään kaivinkoneen avustuksella. Kesällä 2013 tehdyn 
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maaperäkartoituksen tulosten perusteella kaivettavat maamassat soveltuvat käy-
tettäviksi kosteikon rakenteissa. Kaivamisesta syntyviä massoja tullaankin käyt-




16.3 Kosteikon mitat ja tilavuus 
 
Kosteikon ulkomitat ovat 30 m x 30 m. Kosteikon patopenkereet on suunniteltu 
pohjaltaan 4 metriä leveiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kosteikon sisämitat ovat 22 
m x 22 m. Kosteikon koko pinta-ala on 900 m2 ja vesiosan pinta-ala 484 m2. Kos-
teikon matalan osan syvyydeksi tavoitellaan 0,4 metriä (taulukko 9). Tämä syvyys 
tarjoaa puolisukeltajasorsille hyvät mahdollisuudet ravinnonhankintaan. Kosteik-
koon tehdään myös syvänneosa keräämään kiintoainesta ja hidastamaan virtaa-
maa. Syvänneosan pinta-ala tulee olemaan noin 7 m x 7 m, eli 49 m2, ja syvyys 
1,5 metriä.  
 
Kosteikon tilavuus on edellä mainittuihin mittoihin pohjautuen 247,5 m3. Syvän-
neosan tilavuus on 73,5 m3 ja matalanosan tilavuus 174 m3. Valuma-alueeseen 
nähden kosteikon pinta-ala on 0,19 % valuma-alueen koosta.  
 
Taulukko 9.  Kosteikon tiedot 
Kosteikon mitat  
Ulkopinta-ala 900 m2 
Sisäpinta-ala 484 m2 
Syvänneosan pinta-ala 49 m2 
Matalan osan syvyys 0,4 m 
Syvänneosan syvyys 1,5 m 
Kosteikon tilavuus 274,5 m3 




Kuvassa 13 on havainnekuva kosteikon rakenteista. Kuvasta selviävät kosteikon 
ulko- ja sisämitat sekä patopenkereiden leveydet. Patopenkereet rakennettaan 
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kauttaaltaan samaan korkeustasoon viereisen pellonkulman kanssa, jolloin saa-
daan puolen metrin tulvavara vedenpinnan ja pellon sekä patopenkereiden vä-
lille. Suunniteltu vedenkorkeus on korkeustasolla 76.40, jolloin myös pohjapadon 
harja jää samalle korkeudelle. Keinosaaret sijoitetaan kosteikon keskelle estä-
mään oikovirtauksia ja levittämään virtausta kosteikkoon tasaisemmin.  
 
 
Kuva 13.  Havainnekuva kosteikon rakenteista (Kuva: Aleksi Nevalainen) 
 
Kuvassa 14 nähdään luonnos kosteikon paikasta sijoitettuna ilmakuvan pohjalle. 
Luonnoksesta havaitaan, että näin toteutettuna kauempaa valuma-alueelta tule-
vat vedet ohjautuvat kosteikkoon ja ohittavat pellon, eivätkä keräänny pelto-ojiin. 






Kuva 14.  Luonnos kosteikon paikasta ja rakenteista. Mittakaava 1:1 500 (Maan-
mittauslaitos Avoimet aineistot) 
 
 
16.4 Suunnitellun kosteikon viipymä 
 
Kaavalla V= tn*Q voidaan laskea kosteikolta vaadittava varastotilavuus(V), kun 
tiedetään kosteikolta haluttava nimellisviipymä (tn) ja mitoitusvirtaama (Q). Viipy-
mällä tarkoitetaan sitä aikaa, jonka vesi viipyy kosteikossa ennen poistumistaan 
purkupaikalta. Mitä pidempi viipymä on, sen tehokkaampi vesi puhdistuu kos-
teikossa  
 
Jokirannan riistakosteikon tilavuus on 247,5 m3 ja mitoitusvirtaama 4 925 m3 d-1. 
Sijoitetaan arvot kaavaan V = tn * Q. Otetaan tavoiteltavaksi nimellisviipymäksi 
yksi vuorokausi.  
 
 V = 1 d * 4925 m3 d-1 
 V = 4925 m3 
 
Kaavan avulla saadaan selville, että tavoiteltaessa 1 vuorokauden viipymää tulisi 
kosteikon varastotilavuuden olla 4 925 m3. Kosteikosta rakennetaan pääosin 0,4 
metriä syvä. Tämä tarkoittaisi sitä, että kosteikon pinta-alan tulisi olla 12 312,5 
m2 eli noin 1,2 hehtaaria. Tällöin kosteikon koko suhteessa valuma-alueeseen 




Näin ison kosteikon rakentaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Jokirannan alu-
eella. Täten suunniteltu kosteikko jää huomattavasti pienemmäksi, kuin mitä sen 
virtaamaan nähden tulisi olla. Jotta mahdollinen suuri virtaama ei tule aiheutta-
maan kosteikolla ongelmia, esimerkiksi patopenkereiden murtumista tai resus-
pensiota, voidaan kosteikkoon rakentaa esimerkiksi ohijuoksutusreitti tai tulva-
putket suurien virtaamien varalle.  
 
Suunnitellun kosteikon viipymä voidaan laskea myös em. kaavan V = tn * Q avulla 
kun tiedetään, että mitoitusvirtaama kosteikolla on 4 925 m3 d-1 ja kosteikon va-
rastotilavuus on 247,5 m3. Sijoittamalla em. arvot kaavaan saadaan selville, että 
kosteikon nimellisviipymä on noin 0,05 vuorokautta. 
 
Yksi vuorokausi (d) on 24 tuntia. 0,05 vuorokautta on 1,2 tuntia eli 72 minuuttia. 
Toisin sanoen Jokirannan riistakosteikon viipymä olisi 1 tunti ja 12 minuuttia, mikä 




16.5 Laskennallinen puhdistuskyky 
 
Kosteikon toiminnasta aiheutuva laskennallinen poistuma typelle ja fosforille voi-
daan laskea hyödyntäen niille laadittuja kaavoja. Fosforin poistuma voidaan las-
kea kaavalla y = 23,2 * x ^ 0,57, jossa y on fosforin poistuma prosentteina ja x 
kosteikon koko suhteessa valuma-alueeseen prosentteina. Typelle kaava on 
puolestaan y = 10,47 * x, jossa x on edellisen kaavan tapaan kosteikon koko 
suhteessa valuma-alueeseen prosentteina ja y typen poistuma. (Puustinen ym. 
2007, 60.) 
 
Suunniteltu kosteikon koko suhteessa valuma-alueeseen on 0,19 %. Sijoittamalla 
arvo kaavoihin saadaan selville, että kosteikon avulla vedestä poistuu noin 9 % 




Valuma-alueelta tulee vuosittain n. 3,2 kg fosforia ja 70,8 kg typpeä. Edellä mai-
nittujen pidätysprosenttien perusteella kosteikko voi pidättää 0,288 kg fosforia ja 









Suunniteltu kosteikko rakennetaan siten, että kosteikkoalueelta poistetaan aluksi 
puut, pensaat ja kannot. Tämän jälkeen maan pintakerros poistetaan, jotta varsi-
naiset kosteikon rakentamistyöt voidaan aloittaa.  
 
Kosteikon syvänneosa ja matala osa kaivetaan kaivinkoneella siten, että syvän-
neosan syvyydeksi tulee 1,5 metriä ja matalanosan syvyydeksi 0,4 metriä. Kai-
vetuista massoista rakennetaan kosteikon jokaiselle sivulle toistensa kanssa 
identtiset patopenkereet. Patopenkereet rakennetaan samaan korkeustasoon 
viereisen pellonkulman kanssa. Kosteikkoon tuleva vedenkorkeus halutaan kor-
keustasoon 76.40. Patopenkereet sekä pellon kulma ovat puolestaan korkeusta-
solla 76.90. Tämä tarkoittaa sitä, että vedenpinnan ja pellon sekä patopenkerei-
den harjojen välille jää 0,5 metriä tulvavaraa suuren tulvan varalle. Kosteikon ra-
kennepoikkileikkaus on esitelty liitteessä 6. 
 
Patopenkereiden valmistuttua rakennetaan kosteikkoon itse pato, jonka kautta 
vesi poistuu kosteikolta. Lisäksi kaksi keinosaarta rakennetaan kosteikkoon ve-
silintujen lepopaikaksi ja ohjaamaan virtausta ympäri kosteikkoa. Patopenkerei-
den ja itse padon valmistuttua, verhoillaan ne aiemmin poistetulla pintamaalla, 
jotta penkereet maisemoituvat nopeasti. 
 
Viimeisessä vaiheessa tulouoman yhteydessä olevat vanhat uomat tukitaan, 
jonka jälkeen uusi uoma kosteikolla kaivetaan auki, jonka jälkeen kosteikko vas-
taanottaa vetensä ja aloittaa toimintansa.  
 
 
17.2 Poistettavat massat  
 
Tehtyjen maalajitutkimusten perusteella pintamaan paksuus kosteikkoalueella on 
keskimäärin 14 cm. Pehmyt pintamaa on poistettava koko kosteikkoalueelta, jotta 
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kosteikon rakenteet saadaan kantavalle pohjalle. Pintamaata joudutaan kosteik-
koalueelta poistamaan 126 m3 verran.  
 
Pintamaan alapuolella olevaa savimaata joudutaan kaivamaan myös 126 m3 ver-
ran, jotta saavutetaan matalaan osaan haluttu 40 cm syvyys. Tämän lisäksi 
maata joudutaan poistamaan kosteikon syvänneosan kohdalta 54 m3, jotta sy-
vänneosan syvyys saadaan 1,5 metriin. Myös kosteikon tulouoman uudelleenoh-
jauksesta muodostuu arviolta 2 m3 maamassoja. Yhteensä savimaata joudutaan 
poistamaan siis 182 m3 ja pintamaata 126m3.  
 
 
17.3 Kosteikon patopenkereisiin tarvittavat massat 
 
Maalajitutkimuksen perusteella kosteikkopaikalta kaivettua maa-ainesta voidaan 
käyttää hyödyksi kosteikon eri osien rakentamisessa. Tästä maa-aineksesta ra-
kennetaan kosteikkoon patopenkereet sekä itse patorakenteet. 
 
Kosteikon patopenkereet koostuvat kahdesta 30 metriä pitkästä sivusta sekä 
kahdesta 22 metriä pitkästä sivusta. Patopenkereet ovat kaikilla kosteikon sivuilla 
identtiset keskenään. Patopenkereen harjat rakennetaan samaan korkeustasoon 
viereisen pellon kulman kanssa. Korkeustaso on 76.90. Tällöin patopenkereiden 
ja kosteikkoon tulevan veden välille jää 0,5 metrin verran turvaväliä 
 
Patopenkereet tulisi rakentaa mahdollisimman mataliksi noudattaen 1:5 suh-
detta. Tämä tarkoittaa sitä, että metrin korkea patopenkere olisi 5 metriä leveä.  
Kuvassa 15 on esitetty Jokirannan kosteikkoon rakennettavien patopenkereiden 
rakennepoikkileikkaus. Patopenkereiden korkeuden ja leveyden suhde on 1:6,6. 
Kuvan 15 mukaisesti patopenkereiden korkeus on 0,6 metriä ja leveys 4 metriä. 
Penkereiden sisäpuolen reunat rakennetaan 1:2,5 kaltevuuteen ja kosteikon ul-






Kuva 15.  Patopenkereen rakennekuva. Ei mittakaavassa. 
 
Yhteensä kosteikon patorakenteisin ja -penkereisiin tarvitaan edellä mainittuihin 
tietoihin pohjautuen 165,4 m3 massoja. Tämän lisäksi massoja tarvitaan kei-
nosaarten rakentamiseen, sekä tulouoman penkkojen vahvistamiseen ja nykyis-
ten uomien sulkemiseen. Uomien padotukseen tarvitaan arviolta 2 m3 massoja. 
Padottavia uomia on 2 kappaletta ja ne rakennetaan samaan korkeustasoon pel-
lon ja patopenkereen kanssa.  
 
Keinosaaria kosteikkoon rakennetaan 2 kappaletta. Yhden keinosaaren koko on 
noin 1.5 m x 2 m. Keinosaaret rakennetaan samaan korkeustasoon patopenke-
reiden kanssa kosteikon matalan veden alueelle. Tällöin massoja kuluu 3,4 m3. 
 
Kosteikon tulouoman reunaa voidaan vahvistaa sen etelänpuoleiselta reunalta 
noin 8 metrin matkalta. Tällöin tulouoma kestää varmasti suuremmankin tulvan 
yllättäessä. Tähän kuluu arviolta noin 4 m3 maamassoja. 
 
Kaikki edellä mainitut yhteenlaskettuna tekevät yhteensä 176,8 m3. Pyöristettynä 
kosteikon rakennustöihin tarvitaan kaiken kaikkiaan 177 m3 maamassoja 
Aiemmin todettiin, että kosteikon kaivutöistä muodostuu 126 m3 pintamaata sekä 
182 m3 savimaata. Pintamaata ei voida käyttää kosteikon rakentamiseen. Savi-
maa puolestaan soveltuu hyvin käyttötarkoitukseen. Savimaa riittää laskelmien 
perusteella patorakenteiden ja -penkereiden rakentamiseen. Osalla pintamaasta 
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puolestaan verhoillaan patorakenteet ja -penkereet. Ylimääräinen pintamaa voi-
daan esimerkiksi käyttää hyväksi viereisillä pelloilla, korottamaan pellon pintaa 
nykyisestä, jolloin peltojen tulvavara kasvaa.  
 
Ylimääräistä savimaata jää noin 4 m3. Tämä voidaan läjittää sopivalle alueelle tai 
savimaata voidaan käyttää tarpeen mukaan vahvistamaan kosteikon patopenke-
reitä tai patorakenteita.  
 
 
17.4 Patorakenteen valinta ja rakentaminen 
 
Jokirantaan suunnitellun riistakosteikon patorakenteeksi valittiin kivetty pohja-
pato. Pohjapato on suhteellisen helpporakenteinen ja varmatoiminen patora-
kenne. Sen etuna on myös helppohoitoisuus. Pohjapato muotoillaan koski-
maiseksi ja se sopii maisemaan hyvin. 
 
Pohjapato rakennetaan tiiviistä maa-aineksesta, jonka päälle asennetaan suoda-
tinkangas. Suodatinkankaan päälle asetetaan kiviä, joiden halkaisija saa olla 100 
- 700 mm. Pohjapadon kosteikon puoleinen reuna rakennetaan 1:2,5 loivuuteen, 
joten se on yhtenäinen patopenkereen kaltevuuden kanssa. Pohjapadon harja on 
1,3 metriä leveä, mikä puolestaan vastaa patopenkereen harjan leveyttä. Padon 
kosteikon ulkopuolinen liuska rakennetaan 1:4 loivuuteen. Kosteikkoon ei haluta 
nousevan kaloja, joten jyrkempi kaltevuus on paikallaan (kuva 16). 
 
 




Edestä katsottuna pohjapato on 4 metriä leveä ja padon harja 2 metriä leveä. 
Kiviverhoilua jatketaan padon harjalta lähes patopenkereiden tasoon, jotta luiskat 
kestävät veden paineen muuttuvissa virtaamatilanteissa (kuva 17). 
 
Kuva 17.  Pohjapadon rakennepiirros edestä 
 
Pohjapadon rakentamiseen kuluu arviolta 5 m3 kiviainesta. Kiviaineksen määrä 
on rakenteiden painumisen vuoksi laskettu yläkanttiin. Kun patorakenteet painu-
vat voidaan ylimääräisellä kiviaineksella paikata painumaa. Toisaalta ylimääräi-
nen kiviaines mahdollistaa vedenpinnan noston, jos syystä tai toisesta vedenpin-
taa halutaan kosteikossa nostaa suunnitellusta. 
 
Padon yhteyteen kosteikon pohjan tasalle asennetaan tyhjennysputki. Putken 
halkaisija on 315 mm ja pituus 6 metriä. Avattaessa putken pää kosteikon puo-
lelta voidaan kosteikko kuivattaa. Tyhjennysputken avulla ei kuitenkaan saada 
syvänneosan vesiä tyhjennettyä. Myös suuren tulvan yllättäessä voidaan tyhjen-








Kosteikon rakentamisen kokonaiskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät, ja kus-
tannusten suuruus vaihtelee kohteittain. Pääpiirteittäin kosteikon rakentamisen 
kulut muodostuvat suunnittelusta, alkuraivauksesta, kaivuutöistä ja kosteikon 
muotoilusta sekä patolaitteiden hankinnasta ja asennuksesta (ks. luku 8). 
 
Jokirannan riistakosteikolla kohteen alkuraivaus suoritetaan toimeksiantajan toi-
mesta talkootyönä, joten kustannukset pysyvät alhaisena, eikä omasta työstä 
muodostuvia kustannuksia huomioida kustannusarviossa. 
 
Poistettavan puuston määrä on kosteikkoalueella vähäinen, eikä kohteelle tarvita 
välttämättä esimerkiksi metsätraktoria, vaan puun poisto voidaan suorittaa moot-
torisahalla. Suurimmat kustannukset Jokirannan riistakosteikolla muodostuvat 
kaivutöistä.  
 
Jokirannan riistakosteikon rakentaminen tulisi kokonaisuudessaan maksamaan 
taulukon 10 mukaisesti 1 910,37 € euroa ilman ALV:tä. Alkuraivaukseen ja puun 
poistoon on laskettu kuluvan 6 tuntia, ja se tehdään toimeksiantajan omana 





Taulukko 10.  Kosteikon kustannusarvio 






ALV 0 % 
Maastokäynnit 6 kpl  0 0 
Kosteikkosuunnitelman laa-
dinta 
1 kpl 0 0 
Puiden kaato moottorisahalla 3 h 0 0 
Puiden poiskuljetus 3 h  0 0 
Kaivinkoneen siirtokulut 1 kpl 150,00 € 150,00 € 
Pintamaan poisto 4 h 67,00 € 268,00 € 
Kosteikon kaivaminen 6,5 h  67,00 € 435,50 € 
Patopenkereiden rakentaminen 6 h  67,00 € 402,00 € 
Keinosaarten rakentaminen 1 h 67,00 € 67,00 € 
Patopenkereiden verhoilu pin-
tamaalla 
3 h 67,00 € 201,00 € 
Pohjapadon rakentaminen 2 h  67,00 € 134,00 € 
Suodatinkangas pohjapatoon  1 rl 31,00 € 31,00 € 
Kivet pohjapatoon 5 m3 20,00 € 100,00 € 
Tyhjennysputki 315mm*6m 1 kpl 121,87 € 121,87 € 
Yhteensä:   1910,37 € 
 
Kaikki työvaiheet huomioon ottaen suurimmat kustannukset muodostuvat kaivu-
töistä. Niiden kokonaiskustannuksiksi muodostui 1507,5 euroa. Lisäksi kaivinko-
neen kuljetuskustannukset ovat 150 euroa. Kaivutöistä aiheutuvat kustannukset 




19 Tukien mahdollisuus 
 
 
19.1 Ei-tuotannollisten investointien tuki ja ympäristötuen erityistuki 
 
Ei-tuotannollisen investointien tuen myöntämisen ehtona on, että perustettavan 
kosteikon yläpuolisen valuma-alueen peltoprosentin tulee olla yli 20. Lisäksi pe-
rustettavan kosteikon on oltava vähintään 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta, jotta 
tuki voidaan myöntää (ks. luku 9.1) 
 
Suunnitellun kosteikon valuma-alueen pinta-ala on 47,7 hehtaaria, ja valuma-alu-
eella olevien peltojen pinta-ala 0,16 hehtaaria. Peltojen osuus valuma-alueesta 
on tällöin 0,3 %. Vaatimus peltoprosentista ei siis täyty. Kosteikon koko suh-
teessa valuma-alueeseen on 0,2 %. Näin ollen myöskään tuen vaatimus kos-
teikon koosta ei täyty, eikä ei-tuotannollisten investointien tukea voida suunnitel-
lulle kosteikolle saada. 
 
Ympäristötuen erityistukea monivaikutteisen kosteikon hoitoon voidaan myöntää 
yleensä ilman, että kosteikko olisi toteutettu ei-tuotannollisten investointien tuella. 
Vuonna 2013 tukiehdot kuitenkin vaativat, että erityistuen hakijan olisi pitänyt to-
teuttaa kosteikko ei-tuotannollisten investointien tuella, jotta ympäristötuen eri-
tyistukea olisi voitu myöntää. Tämä johtui valtion tiukasta määrärahatilanteesta. 
Vuodelle 2013 Jokirannan riistakosteikolle ei siis olisi voitu myöntää myöskään 
ympäristötuen erityistukea.  
 
Huomioitavaa kuitenkin on, että uusi Manner-Suomen maaseudun kehittämisoh-
jelma on valmistumassa vuosille 2014 - 2020, jossa tukien myöntämisen ehdot 
voivat olla muuttuneet. Uudet ehdot kannattaa huomioida, jos kosteikon toteutus 






Kemera-tukea voidaan saada esimerkiksi metsäluonnon erilaisiin hoitohankkei-
siin. Luonnonhoitohankkeiden, joihin tukea voidaan myöntää, tulee olla alueelli-
sesti merkittäviä ja usean tilan alueelle ulottuvia hoito- ja kunnostushankkeita.  
 
Jokirannan riistakosteikko sijaitsee ainoastaan yhden maanomistajan alueelle. 
Lisäksi se on kokonsa puolesta pieni kosteikko, eikä suurta alueellista merkittä-
vyyttä kosteikolla täten ole. Tässä tilanteessa Kemera-tuen kriteerit metsäluon-
non hoitohankkeisiin myönnettävästä rahoituksesta eivät täyty ja tukea ei voida 







Jokirantaan suunniteltu riistakosteikko on kaiken kaikkiaan hyvin pieni varsi-
naiseksi kosteikoksi. Usein kosteikot ovat kooltaan useita hehtaareita, kun Joki-
rannassa kosteikon koko jää vaatimattomaan 0,09 hehtaariin. Pinta-ala ja kos-
teikon tilavuus vastaavat lähinnä laskeutusaltaita. Tästä johtuen kosteikon ravin-
teiden pidätysprosentti on pieni, fosforin kohdalta 9 % ja typen kohdalta 2 %. Jos 
kosteikko olisi isompi, myös ravinteiden pidätyskyky kasvaisi.  
 
Kiintoaineksen kohdalla pidättyvyyttä on vaikeampi arvioida. Se riippuu suuresti 
kiintoainespartikkeleiden koosta. Raskaammat partikkelit vajoavat kevyitä nope-
ammin kosteikon pohjalle. Toisaalta tässäkin pätee se, että mitä suurempi kos-
teikko on, sitä suurempi on sen viipymä ja sen enemmän kiintoainesta ennättää 
laskeutua kosteikon pohjalle. Voidaankin ajatella, että myös kiintoaineksen pidät-
tymisen kannalta olisi parempi, että kosteikko olisi suurempi. Toisaalta on muis-
tettava myös, että kosteikon pidätysprosentti ravinteille ja kiintoainekselle on riip-
puvainen vuosittaisesta valunnan määrästä. Kuivina vuosina kosteikko voi pidät-
tää enemmän kiintoainesta ja ravinteita, kuin vuosina, jolloin vettä kulkee kos-
teikon läpi enemmän.  
 
On myös muistettava, että kosteikkosuunnitelman lähtökohtana ja suurimpana 
tavoitteena oli suunnitella nimenomaan riistalle tarkoitettu kosteikko. Vesiensuo-
jelun tason parantaminen ei ollut päätavoitteena kosteikkosuunnitelmassa. Kos-
teikkosuunnitelma olisi erilainen, jos vesiensuojelu olisi ollut päätavoitteena.  
 
Kosteikon paikan valinta oli haastavaa. Alueen ojaverkosto on sellainen, että ny-
kyiseen kosteikkosuunnitelmaan ei kaikkia alueen uomia voitu sujuvasti yhdistää. 
Jos tämä olisi ollut kuitenkin mahdollista, olisi myös kaikki viereisten peltojen alu-
eelta muodostuvat valumavedet saatu kulkemaan kosteikon kautta. Tällöin myös 
noilta alueilta tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus olisi saatu kosteikon käsitte-
lyyn. Kosteikkoa ei kuitenkaan järkevästi olisi pystynyt sijoittamaan sellaiseen 
paikkaan, että vedet olisi saatu johdettua sinne. Nykyisen suunnitelman mukai-
nen kosteikko ottaa vastaansa kauempaa valuma-alueelta tulevat vedet ja vain 
103 
 
pienen osan pelloilta tulevista valuma-vesistä. Toisaalta suunnitelman mukainen 
kosteikko voi parantaa viereisten peltojen kuivatustilannetta, kun vedet ohjautu-
vat peltojen ohi, eivätkä jää pelto-ojiin seisomaan. 
 
Kosteikon suunnittelu oli alueen maastomuotojen takia haastava tehtävä ja osal-
taan tästä syystä kosteikon koko jäi pieneksi. Alueen tasaisuuden vuoksi ainoaksi 
tavaksi toteuttaa kosteikko tuli kaivaminen. Pelkästään patoamalla kosteikkoa ei 
alueelle voida (ainakaan kustannustehokkaasti) toteuttaa. Myös kosteikkoalueen 
sijainti teki kosteikkosuunnitelman tekemisestä haastavaa. Kosteikkoalueen toi-
sella puolella sijaitsee pellot ja toisella puolella järvi. Pellot eivät saisi kärsiä kos-
teikon rakentamisesta ja toisaalta järven läheisyys ja sen mahdollisen vedenpin-
nan nousu voivat häiritä kosteikon toimintaa jo nykyisessäkin suunnitelmassa. 
Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut pitkän patopenkereen rakentaminen peltojen reu-
nalle. Tällöin kosteikosta olisi voinut tehdä laajemman ja vedenpintaa olisi voinut 
nostaa korkeallekin, ilman että pellot olisivat vaarassa. Tämä vaihtoehto kuitenkin 
hylättiin sen suuren työmäärän ja suurten kustannusten takia. Toteutukseen olisi 
kulunut runsaasti työtunteja, kun ensiksi pellon reunaan olisi pitänyt rakentaa pa-
topenkere ja sähkökäyttöinen pumppausjärjestelmä veden poistamiseksi pel-
loilta. Vasta tämän jälkeen varsinaisen kosteikon rakennustyöt olisi voitu aloittaa 
ja siihenkin tarvittaisiin paljon kaivinkonetunteja. Kustannukset olisivat nousseet 
niin suuriksi, että vaihtoehto ei taloudellisesti olisi ollut kannattava. 
 
Kosteikon toiminnan kannalta suurin uhka muodostuu viereisen järven, Savon-
selän, vedenpinnan mahdollisesta noususta. Keväisin ja syksyisin ylivirtaama-
kaudella voi järven vedenpinta nousta korkeallekin. Tämä voi uhata myös kos-
teikon toimintaa, sillä jos järven vedenkorkeus nousee niin korkealle, että se tulvii 
kosteikkoon, tulee se väistämättä häiritsemään kosteikon toimintaa. Vesilinnuille 
kosteikon tulvimisesta ei ole suoranaista haittaa (ellei tulva osu pesintäaikaan), 
mutta kosteikon puhdistuskyky häviää tulvan myötä. 
 
Kaivinkonekustannusten kasvaminen liian suureksi rajoitti myös esitellyn kosteik-
kosuunnitelman laadintaa. Valuma-alueen peltoprosentin vähäisyyden vuoksi 
kosteikolle ei ole mahdollista saada ei-tuotannollisten investointien tai ympäristö-
tuen erityistukea. Jos toista tai molempia tukia olisi ollut mahdollista saada, olisi 
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kosteikosta toimeksiantajalle muodostuvat kustannukset laskeneet ja kosteikosta 
olisi mahdollisesti voinut suunnitella isomman. Toisaalta nyt suunniteltua kosteik-
koa on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa, jos toimeksiantaja niin haluaa. On 
myös muistettava, että tukikausi ja tukiehdot ovat muuttumassa ja voi olla, että 
tulevaisuudessa myös pienten kosteikkojen rakentamista voidaan tukea parem-
min.  
 
Esitellyn kosteikkosuunnitelman mukaisesti rakennettuna kosteikon rakentami-
seen kuluu kustannusarvion mukaan 1 910 euroa. Kuten oletettavaa oli, suurin 
osa kustannuksista muodostuu kaivinkonetöistä. Toiseksi suurin kuluerä muo-
dostuu pohjapadon rakentamiseen tarvittavista materiaaleista, kivistä, rumpuput-
kesta ja suodatinkankaasta. Alun perin kosteikon patorakenteeksi valittiin kahden 
poistoputken järjestelmä, sen helppoasenteisuuden ja matalien kustannusten 
vuoksi. Myöhemmän tarkastelun myötä kuitenkin todettiin, että kyseinen patora-
kenne on liian epävarma toiminnaltaan ja ajatuksesta luovuttiin viimehetkellä. 
Rumpuputket jäätyvät ja tukkeutuvat helposti, jolloin kosteikkoon tuleva vesi ei 
pääse poistumaan kosteikolta muuten kuin tulvimalla rakenteiden yli. Suurena 
vaarana tällöin on, että patopenkere murtuu ja kosteikkoa joudutaan korjaamaan 
jälkikäteen. Tämä taas nostaa kustannuksia. 
 
Kosteikon lähellä sijaitseva lähde aiheutti omat haasteensa kosteikkosuunnitel-
man tekoon. Vesilaki suojelee luonnontilaisen lähteen ja metsälaki luonnontilai-
sen lähteen lähiympäristön. Ongelmana oli lähteen luonnontilaisuuden määrittä-
minen. Suoranaisia ohjeita tehtävään ei ole saatavilla ja luonnontilaisuuden mää-
rittäminen on osaltaan tapauskohtaista. Lakiteksteissäkään ei määritellä luon-
nontilaisuuden kriteereitä kunnolla. Kuitenkin pystyttiin toteamaan, että koska 
lähteen lähiympäristöä on käsitelty ihmisen toimesta, ei lähdettä voida pitää luon-
nontilaisena, eikä näinollen vesi- ja metsälain tulisi rajoittaa alueen käsittelyä. 
Kosteikkosuunnitelman mukaan lähde jää yli 30 metrin päähän itse kosteikosta. 
Kosteikon rakentaminen ei vaikuta suoranaisesti lähteeseen ja lähde ja sen ym-
päristö pysyy lähes samanlaisena kuin tilanteessa, jossa kosteikkoa ei rakennet-
taisi. Lähde sijaitsee lähelle järven rantaa ja suurin uhka sille muodostuukin jär-
ven vedenpinnan nousuista. Korkean veden aikaan lähde jää vedenpinnan alle. 
Kosteikon rakentaminen kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin, ja tässä yhteydessä 
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paikallinen ELY-keskus, ottaa viimekädessä kantaa lähteen sijaintiin kosteikko-
alueeseen nähden.   
 
Vaikka suunniteltu riistakosteikko ei toimi ravinteiden pidättäjänä kovinkaan te-
hokkaasti ja on muutenkin pieni kosteikko, muodostaa se silti omanlaisensa, lä-
hiympäristöstä poikkeavan elinympäristön alueelle. Tästä hyötyvät niin alueen 
kasvi- kuin eläinlajitkin, vaikka mittakaava onkin pieni. Lisäksi Jokirannantieltä 
näkyvä maisema järven suuntaan paranee ja monipuolistuu kosteikon rakenta-
misen myötä.  
 
Suurimman hyödyn riistakosteikko tulee tarjoamaan vesilinnuille. Kosteikko voi 
tarjota vesilinnuille niin ruokailu-, lepo-, kuin pesintäpaikkoja. Pienen kokonsa 
vuoksi oletettavaa on, että kovinkaan monta pesivää vesilintuparia ei kosteikolle 
mahdu. Kosteikko voi kuitenkin tuottaa paljon selkärangattomia ja muita vesieli-
öitä, joita vesilintujen poikaset käyttävät ravinnokseen. Kosteikkokasvillisuus ja 
vesieliöt voi tarjota ravintoa suurellekin määrälle vesilintuja, vaikka kosteikon alu-
eella ei useita pareja vesilintuja voisi pesiäkään.  
 
Virkistysmahdollisuudet tulevat kosteikon myötä alueella kasvamaan. Kosteikko 
tarjoaa mielenkiintoisen ympäristön luonnon tarkkailuun ja vesilintujen metsäs-
tykseen. Tämä tavoite oli yksi tärkeimmistä lähtökohdista kosteikon suunnitte-






Kosteikkosuunnitelman tekeminen oli haastavaa työtä. Runsas maastotöiden 
määrä, suunnitelmien, piirrosten ja taulukoiden laatiminen, muokkaaminen ja ar-
viointi olivat haastavaa ja aikaa vievää. Kosteikkosuunnitelman laatiminen vaati 







Aalto, R. 2013. Rantayleiskaavan vaikutus kosteikkorakentamiseen. E-mail 
Risto.aalto@savonlinna.fi. 5.9.2013.  
 
Aitto-Oja, S., Rautiainen, M., Alhainen, M., Svensberg, M., Väänänen, V.-M., 
Nummi, P., & Nurmi, J. 2010. Riistakosteikko-opas. Metsästäjäin 




Aluehallintavirasto. 2013. Vesilain mukaiset luvat eli vesiluvat. 
http://www.avi.fi/web/avi/vesiluvat#.UqNtSeLgwgA. 7.12.2013  
 
Davis, L. 1995. A Handbook of Constructed Wetlands Vol. 1. USDA-Natural Re-
sources Conservation Service, US Environmental Protection Agency-




Etelä-Pohjanmaan Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus. Maatalouden kos-
teikkojen yleissuunnitelma Himanka, Kannus, Toholampi ja Lestijärvi. 
2011. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=24898&lan=fi. 
16.6.2013. (Poistunut verkosta alkusyksystä 2013) 
 
Grenforss, E. 2005. Matkitaan majavaa. Jahti-lehti (3/2005) 74 - 76. 
 
Hagelberg, E., Karhunen, A., Kulmala, A. Larsson, R. Käytännön kosteikko-








Hammar, T., Haapala, A., Eronen, P. & Hämäläinen, J. 2006. Kosteikoiden ja 
laskeutusaltaiden vesiensuojelullisesta merkityksestä metsätalous-
kuormitteisilla alueilla. Pohjois - Savon ympäristökeskus, Metsäkes-
kus Pohjois-Savo. 9.7.2013 (poistunut verkosta) 
 
Heikkinen, M. 2013. Kyselyä kosteikon rakentamiseen liittyvistä asioista. E-mail 
markku.heikkinen@ely-keskus.fi. 2.9.2013. 
 
Holopainen, T. 2013. Koneyhtymä Happonen & Holopainen. Puhelinhaastattelu. 
4.12.2013. 
 





Itämeriportaali. 2010. Hajakuormitus. http://www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/sana-
kirja/fi_FI/hajakuormitus/. 6.12.2013. 
 
Jormola, J., Harjula, H. & Sarvilinna, A. 2003. Luonnonmukainen vesirakentami-
nen. Helsinki. Suomen ympäristökeskus. 
  
Kaartokallio, K., Knuuttila, S., Pitkänen, H., Ekholm, P., Kotilainen, P. & Salo-
niemi, A. 2012. Rehevöityminen. SYKE. http://www.itameripor-
taali.fi/fi/tietoa/uhat/rehevoityminen/. 13.7.2013 
 
Klemola, R. 2013. Ympäristötuen erityistukea kosteikon hoitoon. E-mail 
Riikka.klemola@mavi.fi. 12.9.2013. 
 
Kortelainen, P., Finer, L., Mattsson, T., Ahtiainen, M., Sallantaus, T., Kubin, E. 
& Saukkonen, S. 2002. Luonnonhuuhtouma metsäisiltä valuma-alu-
eilta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 886, 2003. 
 
Kosteikko.fi. 2013. Lintujen ja luonnon tarkkailu. http://kosteikko.fi/kosteikkojen-
hyodyt/virkistyskaytto/lintujen-ja-luonnon-tarkkailu/. 5.12.2013. 
 
Laki metsälain muuttamisesta 1085/2013 
 








Maa- ja metsätalousministeriö. 2013c. Manner-Suomen maaseudun kehittämis-













Maaseutuvirasto. 2013b. Ympäristötuen erityistuet. http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-
palvelut/viljelija/Sivut/Ymparistotuen-erityistuet.aspx. 8.12.2013. 
 







Martikainen, M. 2013. Case Vapo. http://www.suomenlimnologinenyhdis-
tys.fi/Martikainen.pdf. 7.12.2013. 
 




Metsäkeskus 2013b. Tuki metsäluonnon hoitoon. http://www.metsakeskus.fi/ke-
mera-tuet-metsaluonnon-hoito. 8.12.2013. 
 
Metsäkeskus. 2012. Kemera-tuet – valtion rahoitustukea kestävän metsätalou-





















Puustinen, M., Koskiaho, J., Jormola, J., Järvenpää, L., Karhunen, A., Mikkola-
Roos, M., Pitkänen, J., Riihimäki, J., Svedberg, M. & Vikberg, P. 
2007. Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mi-
toitus. Suomen ympäristökeskus. https://helda.hel-
sinki.fi/bitstream/handle/10138/38401/SY_21_kosteikot_netti.pdf?se-
quence=1. 20.12.2013.  
 
Pykäläinen, J. 2013. Lähteen suojelu ja kosteikkorakentaminen. E-mail 
juha.pykalainenen@metsakeskus.fi. 12.9.2013. 
 
Suomen eläinsuojeluyhdistys & Birdlife Suomi ry.2013. Linnunpönttöjen raken-
nusohjeet. http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_raken-
nusohjeet.shtml. 8.12.2013  
 









Suomen Riistakeskus. 2013. Lokkilinnut. http://riista.fi/riistatalous/riistakan-
nat/elaimet/lokkilinnut/. 5.8.2013. 
 
Suomen ympäristökeskus. 2013a. Rehevöityminen. http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Jarvien_kunnostus/Kunnos-
tustarvetta_aiheuttavia_tekijoita/Rehevoityminen . 10.11.2013 
 




Suomenluontotieto Oy. Kasvillisuuskartoitus. http://www.suomenluontotieto.fi/in-
dex.html?n=11504&Kasvillisuuskartoitus. 6.12.2013. 
 
Tossavainen, T. 2009. Limnologian luentomoniste. Pohjois-Karjalan Ammatti-
korkeakoulu. 
 
Tuovinen, T. Kyselyä kosteikon rakentamiseen liittyvistä asioista. E-mail 
teemu.tuovinen@ely-keskus.fi. 2.9.2013. 
 

























     Liite 1 1(2) 
 
Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §.  
Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus 
 
Vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesis-
tön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä 
taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos: 
1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 
2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön 
tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista; 
3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuu-
riarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön; 
4) aiheuttaa vaaraa terveydelle; 
5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta 
taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle 
talousvetenä; 
6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 
7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 
8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai 
9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 
 
Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 momentissa 
tarkoitettu muutos aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, 
veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuiten-
kaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhal-
tija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa. 
 
Lupaviranomaisen lupa tarvitaan myös: 
1) sellaiseen noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttamiseen, josta aiheu-
tuu vahinkoa toisen maalle, jos asianomainen ei ole antanut tähän suostumus-
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2) sellaiseen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu häiriötä 
toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän suostumustaan.  
Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen muuttamiseen, jos muu-






     Liite 2 1(1) 
Vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §.  
Aina luvanvaraiset vesitaloushankkeet 
 
Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta seuraavilla vesitaloushank-
keilla on aina oltava lupaviranomaisen lupa: 
1) valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä 
väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen; 
2) veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan 
tarpeisiin taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi sekä muu pohjaveden otta-
minen, kun otettava määrä on yli 250 m3/vrk samoin kuin muu toimenpide, jonka 
seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä 
vähintään 250 m3/vrk; 
3) veden imeyttäminen maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laa-
dun parantamiseksi; 
4) sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai valtaväylän yli sekä tun-
nelin, vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon tekeminen tällaisen väylän ali; 
5) maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta nos-
tamalla; 
6) vesivoimalaitoksen rakentaminen; 
7) vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei 
kyse ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta; 
8) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä, 
kun kyse ei ole merkityksettömän pienestä määrästä ruoppausmassaa; 
9) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen ko-
titarvekäyttöön; 
10) uiton vakinaisen toimintapaikan perustaminen. 
 
Lupa tarvitaan myös 1 momentissa tarkoitetun luvan saaneen laitoksen, raken-


















     Liite 4  1(1) 
Vaaituksen tulokset ja mittauspisteiden koordinaatit 
Mittauspiste Korkeustaso Koordinaatit ETRS-TM35FIN 
Piste 1  76.90 N 6921806  E 614494  
Piste 2 76.90 N 6921825  E 614526  
Piste 3  76.63 N 6921830  E 614528  
Piste 4 76.50 N 6921835  E 614518  
Piste 5 76.47 N 6921842  E 614507  
Piste 6 76.90 N 6921844  E 614504  
Piste 7 (Ojan pohja)  76.10  N 6921848  E 614504  
Piste 8 (Ojan pohja) 76.16  N 6921833  E 614482  
Piste 9 76.67 N 6921821  E 614482  
Piste 10 76.69 N 6921831  E 614471  
Piste 11 (Vedenpinnan taso 
ojan pohjalla)  
76.22 N 6921834  E 614473  
Piste 12 76.68 N 6921841  E 614480  
Piste 13 76.48 N 6921848  E 614491  
Piste 14 76.52 N 6921860  E 614480  
Piste 15 76.58 N 6921853  E 614468  
Piste 16 76.68 N 6921848  E 614465  
Piste 17 76.79 N 6921867  E 614455  
Piste 18 (Ojan penkka) 76.96 N 6921868  E 614461  
Piste 19   76.56 N 6921869  E 614466  
Piste 20 (Vedenpinnan taso 
ojan pohjalla)  
76.76 N 6921866  E 614460  
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Kosteikon poikkileikkaus 
 
